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SAŢETAK 
U ovome radu razmatra se metodologija i primjena računalnih simulacijskih sustava 
temeljenih na metodi diskretnih dogaĎaja u svrhu analize i upravljanja tehnološkim procesima  
brodograĎevne radionice. Primarni cilj je prijedlog sveobuhvatne metodologije tehnološkog 
projektiranja koja formulira, usmjerava te poboljšava nastojanja modeliranje jednog sloţenog 
proizvodnog sustava, omogućavajući integriranje strategijskog i taktičkog odlučivanja u 
proizvodnji. Pristup teţi oponašanju i strukture i odziva stvarnih sustava, omogućavajući 
planiranje i upravljanje proizvodnjom. 
Uvodni dio rada opisuje značaj simulacije i simulacijskog modeliranja s ciljem preglednog 
prikazivanja osnovne ideje i njegove mogućnosti. Odabran je pristup u kojem se ukratko 
opisuju raspoloţive metode simulacijskog modeliranja, a zatim se odabire jedna od metoda 
koja se razraĎuje te se opisuje njeno funkcioniranje na karakterističnom primjeru.  
Drugo poglavlje prikazuje klasično tehnološko projektiranje i analizu proizvodnje referentne 
brodograĎevne radionice. Treće poglavlje opisuje primjer simulacijskog modeliranja 
proizvodnih procesa brodograĎevne radionice i proizvodnje u računalnom programu 
„Tehnomatix Plant Simulation 12“. U četvrtom poglavlju navedeni su izlazni rezultati četiriju 
simulacijskih modela uz odgovarajuće tablične i grafičke prikaze. Temljem zaključaka, 
predloţene su i smjernice za daljnje eksperimentiranje u svrhu poboljšanja brodograĎevnog 
proizvodnog procesa. 
 
Ključne riječi:  Tehnologija izrade i predmontaţe sekcije 
 BrodograĎevni proizvodni proces u radionici 
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SUMMARY 
Methodology of the process and application of computer simulation systems based on discrete 
events method inside of a shipbuilding workshop are considered in this thesis. The process of 
creating section consisting of girder, panel section and girder section is discussed. The 
primary objective of the proposal is a comprehensive design methodology that forms, directs 
and improves the modeling efforts of the production system, as well as increasing the 
possibility of prediction and integration of strategic and time tactical decision making. This 
kind of approach imitates structure and system process which is consistent with production 
planning and production itself. 
The introductory section  describes the importance of simulation and simulation modeling 
with the objective review of displaying basic idea and its possibilities. Approach which 
briefly describes the available methods of simulation modeling is selected, and then one of the 
method is elaborate in detail on a typical example. The second chapter presents an analysis of 
the production program referring to a shipbuilding workshop. The third chapter covers and 
describes the example of simulation, modelling, shipbuilding and production workshops in 
computer program "Tehnomatix Plant Simulation 12". The fourth chapter consists of listed 
results of four simulation models with appropriate tables and graphical displays. Based on 
given conclusion, new guidelines are proposed. The essential conclusions are proposed for 
further experimentation to optimize shipyard production process design. 
 
Key words: Section manufacturing and preassembly 
 Shipyard production process 
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1. UVOD 
Suvremena brodogradilišta ulaţu značajne napore za učinkovitim upravljanjem 
tehnološkom, pomoćnom i transportnom opremom, radnicima, površinama, proizvodnim 
linijama, kao nuţnim preduvjetom preţivljavanja i odrţavanja konkurentnosti na zahtjevnom 
brodograĎevnom trţištu. Racionalna brodogradilišta teţe optimalnom korištenju postojećih 
resursa i sredstava te se nuţno moraju nositi sa zadatkom modernog tehnološkog projektiranja 
u svrhu uvoĎenja novih tehnologija u nove ili postojeće proizvodne procese, s ciljem 
kvantitativnog, kvalitativnog i vremenski pravovremenog ostvarenja planova proizvodnje i to 
unutar zadanih granica troškova . 
Upotrebom simulacijskog modeliranja povezanog s metodama optimizacije (uz 
odgovarajuću tehnologiju 3D vizualizacije) omogućeno je ostvarenje veće efikasnosti 
proizvodnje, smanjenje troškova, skraćenje vremena proizvodnje, smanjenje rokova isporuke, 
mimiziranje neiskorištenog vremena te transparentan (dinamički) pregled proizvodnje. 
Analizom znanstvenih i stručnih radova u predmetnom području moţe se zaključiti kako je 
metodologija simulacije proizvodnih procesa temeljena na metodi diskretnih dogaĎaja 
dovoljno pouzdan alat za primjenu u suvremenim brodograĎevnim proizvodnim procesima. 
Pri realizaciji projekta gradnje plovnog objekta, a s ciljem eliminiranja neefikasnoga rada 
i neodgovarajućih proizvodnih procesa za vrijeme kretanja materijala kroz proizvodnju, 
potrebno je organizirati proizvodnju s naglaskom na planiranje radnih aktivnosti, efikasno 
korištenje kapaciteta i uravnoteţenost opterećenja (proizvodnje i logistike). Rezultat takvog 
pristupa tehnologiji gradnje plovnog objekta povećanje je ekonomske koristi poduzeća. 
1.1. Osnovni pojmovi u simulacijskim sustavima 
U uvodnom dijelu ne namjeravamo detaljno upoznati čitatelja s metodologijom i alatima 
simulacijskog modeliranja, što bi uostalom bio i prevelik zadatak, jer to nije tema ovog rada. 
Ova problematika opseţno se obraĎuje u zasebnoj literaturi. Cilj je pruţiti čitatelju pregledan 
uvid u najosnovnije pojmove i osnovne ideje simulacijskog modeliranja. 
1.1.1. Proizvodni sustav 
Proizvodni sustav je dio stvarnog svijeta koji promatramo. Sastoji se od dijelova koji se 
nazivaju podsustavi, koji su meĎusobno odijeljeni fizičkim ili logičkim granicama. Podsustavi 
su meĎusobno povezani točno definiranim vezama.  
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Proizvodni sustav je skup osnovnih tehnloških sustava ureĎenih tako da osiguravaju 
postizanje funkcije projektnih ciljeva. Pomoću odgovarajućih veza podsustavi meĎusobno 
mogu djelovati jedan na drugoga tako da svi zajedno djeluju kao cjelina, te on mora izvršavati 
svoju funkciju, odnosno osiguravanje kontinuirane proizvodnje.  
Svaki podsustav moţe opet predstavljati sustav za sebe. Sustav je dakle hijerarhijska 
struktura graĎena od podsustava i veza izmeĎu njih. Proces rada proizvodnog sustava je 
proizvodni proces koji predstavlja skup aktivnosti neophodnih za izvršavanje postupka 
promjene ulaznih i izlaznih veličina proizvodnog sustava. 
1.1.2. Stanje proizvodnog sustava 
U svakom vremenskom trenutku sustav se nalazi u nekom stanju. Ukupno stanje sustava 
odreĎeno je stanjima svih njegovih podsustava. Kao što sustavu odgovara model, tako i stanju 
sustava odgovara stanje modela. Stvarnim promjenama stanja sustava odgovaraju promjene 
stanja modela tijekom simulacije. 
1.1.3. Model 
Model je sredstvo kojim predstavljamo neki stvarni sustav, a zadaje se simulacijskim 
jezikom kako bi se omogućilo njegovo daljnje proučavanje i eksperimentiranje. Model ne 
prikazuje sve, nego samo najbitnije dijelove sustava. To znači da model opisuje sustav samo s 
odreĎenom razinom točnosti. Stanje sustava u modelu je predstavljeno vrijednostima varijabli 
stanja. Stvarni sustav je više manje izdvojeni dio stvarnoga svijeta koji čini funkcionalnu 
cjelinu. Stvarnim sustavom smatramo i nešto što u stvarnosti ne postoji, nego je zamišljeno 
(planirano) za izgradnju u budućnosti. Prema strukturi, modeli su fizički (manja ili veća 
fizička kopija sustava) i simbolički (apstraktni).  
Simulacijski modeli temelje se na matematičkim modelima koji su prikazi stvarnog sustava 
zapisani u obliku algebarskih (statički modeli), diferencijalnih ili parcijalnih diferencijalnih 
jednadţbi (dinamički modeli) često i uz primjenu teorije vjerojatnosti. Opis i rješenje modela 
je analitičkom u obliku. Takav oblik modeliranja je analitičko modeliranje, gdje su funkcijske 
veze zavisne o nezavisnim varijablama. Modeli se dijele prema ponašanju u vremenu na 
statičke i dinamičke modele, [Slika 1]. U ovome radu proučavaju se apstraktni modeli. Zovu 
se tako jer su pojedine varijable tih modela prikazane brojčanim vrijednostima, dakle 
apstraktnim pojmovima. Dinamički model predstavlja sustav koji se mijenja tijekom vremena 
i upravo te promjene ţelimo ispitivati simulacijom na računalu.  
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Prema vrsti varijabli modeli se dijele na determinističke i stohastičke 
(izvjesnost/neizvjesnost rezultata), dok se prema načinu na koji se mijenja stanje modela, 
razlikuju se modeli diskretnih dogaĎaja i modeli kontinuiranih dogaĎaja. 
 
Slika 1. Osnovna podjela matematičkih modela 
Kako se sloţeni dinamički problem teško moţe zapisati u analitičkom obliku, modeli se 
zadaju simulacijskim jezikom kojim se prikazuje način rada sustava. Problem se rješava 
numerički, provoĎenjem eksperimenata modelom koji oponaša razvoj sustava u vremenu, 
odnosno pronalaţenjem parova vrijednosti zavisnih i nezavisnih varijabli koji zadovoljavaju 
zadane jednadţbe modela. 
1.1.4. Varijable stanja 
Varijable stanja su varijable u modelu. Njihove vrijednosti predstavljaju veličine iz 
stvarnog sustava, a promjene predstavljaju promjenu stanja sustava. 
1.1.5. Modeliranje 
Modeliranje je postupak opisivanja modela nekim simulacijskim jezikom. Pritom se 
stvarni sustav prikazuje na način koji je omogućen simulacijskim jezikom. Za različite vrste 
sustava postoje različiti jezici.  
Za izradu modela potrebno je iskustvo, sustavnost, način razmišljanja, paţljiv rad i 
temeljno provjeravanje funkcionalnosti modela. Stoga je modeliranje prije svega umijeće, a 
ne znanost. Treba voditi računa da model nije previše sloţen i detaljan, nego treba opisati 
relevantne značajke sustava. Model prevelike sloţenosti bilo bi gotovo nemoguće vrednovati i 
razumjeti, što znači da su njegov razvoj i upotreba nepraktični i neizvjesne kvalitete.  
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TakoĎer model ne smije biti ni trivijalno pojednostavljen, nastao npr. izbacivanjem velikog 
broja značajnih varijabli potrebnih za opis sustava. Model je potrebno racionalno rastaviti na 
više dobro definiranih komponenti s točno odreĎenom funkcijom koju je lakše izgraditi i 
provjeriti. Ključni koraci u procesu modeliranja: 
 razvoj dobro definiranog skupa ciljeva koje treba ispuniti procesom modeliranja, 
 planiranje procesa modeliranja i načina kako će model biti potvrĎen (obzirom na svrhu 
za koju će se koristiti), 
 prikupljanje i analiziranje valjanosti podataka potrebnih za model, 
 matematičko definiranje modela tako da su opisane temeljne značajke sustava iz 
stvarnog svijeta (profinjenje razine detaljnosti modela moţe doći u kasnijoj fazi), 
 testiranje i analiza racionalnosti rezultata numeričkog eksperimenta, 
 dokumentacija rezultata numeričkog eksperimenta. 
1.1.6. Verifikacija 
Provjera modela (engl. verification) je postupak kojim se provjerava ponaša li se model 
onako kako je zamišljeno. Provjera se provodi npr. prethodnim izračunavanjem očekivanog 
stanja modela i zatim simuliranjem. Ako se izračunati rezultati ne podudaraju s rezultatima 
dobivenim simuliranjem, znači da model nije ispravan. 
1.1.7. Validacija 
Verifikacija ispituje je li računalni model pomoću kojeg će se realizirati simulacija 
ispravan u odnosu na konceptualni model, dok vrednovanje (engl. validation) modela ispituje 
dali je model ispravan u odnosu na stvarni sustav. Validacija se provodi tako da se kao ulaz 
simuliranog modela koriste ulazne varijable iz realnog sustava za koje su poznate izlazne 
varijable. Ima za cilj eliminirati različite vrste grešaka modela kao što su greške u logici 
modela, matematičkim odnosima, programu, ulaznim podacima, načinu upotrebe modela, 
obradi i interpretaciji rezultata simulacijskih eksperimenata. 
1.1.8. Simulacija 
Simulacija je numerička eksperimentalna metoda koja se provodi na modelu sustava. 
IzvoĎenjem simulacije moţe se pratiti ponašanje modela iz čega se moţe zaključiti kakvo bi 
bilo ponašanje stvarnog sustava. Treba reći da simulacija, kao eksperimentalna metoda, ne 
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mora dovesti do optimalnog rješenja. Kod provoĎenja simulacijskih eksperimenata moţemo 
odabrati najpovoljnije rješenje izmeĎu onih koje smo simulacijom ispitali. 
1.1.9. Simulirano vrijeme 
Vrijeme u stvarnom sustavu reprezentirano je i u modelu. Promjene stanja sustava kao i 
promjene stanja modela odvijaju se u vremenu. Pri tome treba razlikovati simulirano vrijeme 
od stvarnog vremena. Simulirano vrijeme je vrijeme koje opisuje protjecanje vremena u 
stvarnom sustavu i ono nema veze s trajanjem simulacijskog eksperimenta (stvarnim 
vremenom). Za promatranje dinamike sustava vaţno nam je simulirano vrijeme. Budući da 
simulator nije ništa drugo nego običan program za računalo, on se odvija u nekom stvarnom 
vremenu. Ovo stvarno vrijeme je za nas vaţno jedino kao podatak o brzini simulatora. 
1.2. Simulacijsko modeliranje 
Izraz simulacija proizilazi od latinske riječi „simulare“ što znači „oponašati“, koji je u 
suštini i glavni cilj izvoĎenja simulacije.  
Simulacija je eksperimentalna metoda koja omogućuje proučavanje virtualnog ili 
stvarnog procesa pomoću njegovog modela na računalu, te time postaje snaţno sredstvo za 
analizu i projektiranje proizvodnog sustava. Ova metoda se moţe upotrebljavati u 
najrazličitijim granama znanosti - od društvenih i prirodnih, pa sve do tehničkih. 
Osnovni koncept je sljedeći: stvarni sustav (postojeći ili još nepostojeći) je dinamički 
sustav tj. sustav koji se mijenja u vremenu i opisuje se modelom. To su modeli koji se ne 
mogu opisati ni rješavati direktno matematičkim tehnikama. Stanje sustava predstavljeno je 
stanjem modela koje je odreĎeno varijablama stanja. Model reprezentira sustav sa ţeljenom 
razinom aproksimacije. Izrada modela naziva se modeliranje, a model se zadaje simulacijskim 
jezikom.  
Nakon što je izraĎen model, pristupa se samom simuliranju koje se odvija izvoĎenjem 
posebnog programa - simulatora - na računalu. Rad simulatora je upravljan modelom. 
IzvoĎenjem simulacije dobivaju se različiti podaci koji se mogu upotrijebiti u razne svrhe.  
Zaključujemo dakle da simulacijski modeli moraju omogućiti ispravan prikaz i efikasno 
izvoĎenje promatranih procesa tijekom simulacijskog vremena.  
TakoĎer je vaţna mogućnost odvijanja istovremenih aktivnosti tijekom simulacijskog 
procesa. Simulacija se primjenjuje: 
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 ukoliko se istraţuju nova znanstvena područja tamo gdje nema dovoljno teorijskih 
saznanja o fizičkim procesima i pojavama,  
 zbog sloţenosti problema nemoguće je primijeniti matematičke modele, 
 eksperimenti na stvarnim sustavima su skupi i vremenski dugotrajni 
 ako još uvijek ne postoji stvarni sustav, 
 zbog postojanja slučajnih varijabli, 
 zbog upravljanja radom sustava u proizvodnim procesima. 
1.2.1. Prednosti i nedostaci simulacije 
Prednosti:  
 opis i rješavanje sloţenih, dinamičkih problema sa slučajnim varijablama koji nisu 
dostupni matematičkom modeliranju, 
 rješavanje problema koji se pojavljuju kod odlučivanja (izbor alternativa, predviĎanje, 
oblikovanje), 
 uvjeti eksperimentiranja su pod kontrolom za razliku od eksperimenata sa stvarnim 
sustavom gdje nije moguće utjecati primjerice na dinamiku stizanja limova i profila, 
 simulacija olakšava vrednovanje logike i dinamike rada, 
 dolazi se do zaključaka bez smetnji rada stvarnog sustava,  
 ne trebaju se kupovati dodatni stvarni resursi, 
 vrijeme se moţe saţeti ili rastegnuti ovisno o potrebi, 
 moguće je pronalaţenje i analiza kritičnih točaka sustava prije nego one doĎu do 
izraţaja u stvarnom sustavu. 
Nedostaci: 
 zbog statističkog karaktera simulacije potrebno je izvoĎenje većeg broja simulacijskih 
eksperimenata kako bi se dobio odgovarajući uzorak rezultata simulacije, 
 modeliranje sustava zahtjeva specifično znanje i trening, 
 ne dobivanje ovisnosti izlaznih varijabli o ulaznim varijablama modela, dobivanje 
optimalnog rješenja zahtjeva izvoĎenje niza simulacija s različitim ulaznim 
varijablama (teorija pokusa), 
 za ispravno korištenje simulacijskog modeliranja potrebno je poznavanje više metoda i 
alata, 
 vrednovanje modela je sloţeno i zahtjeva dodatne eksperimente. 
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Umjetnost simulacijskog modeliranja zahtjeva usklaĎenost izmeĎu stupnja apstraktnosti, 
vjerodostojnosti i točnosti izmeĎu modela i stvarnosti. Stupanj apstraktnosti opisuje vanjski 
izgled modela, gdje se njegovim povećanjem utječe na smanjenje razine stvarne bliskosti u 
modelu. Pored toga, povećanje stupnja apstraktnosti ujedno znači i povećanje točnosti 
modela. 
1.3. Podjela simulacijskih postupaka 
Simulacija se moţe podijeliti prema različitim kriterijima. Ovdje će biti navedena samo 
vremenski kontinuirana i vremenski diskretna simulacija.  
1.3.1. Kontinuirana simulacija 
Kod kontinuiranog vremena stanje sustava je odreĎeno u svim trenucima, odnosno 
varijable se mijenjaju neprekidno u odnosu na vrijeme [Slika 2 a) i b)].  
Primjer je kretanje dizalice čiji se poloţaj i brzina i ubrzanje mijenjaju kontinuirano u 
vremenu, pri čemu se kontinuirane veličine dobiju aproksimacijom brojeva od konačno 
mnogo znamenki. Tada se pod kontinuiranom simulacijom misli na vremenski kontinuiranu 
simulaciju s kontinuiranim varijablama stanja. 
 
 
Slika 2. Kontinuirano vrijeme i stanje sustava 
1.3.2. Simulacija diskretnim događajima 
Pod diskretnom simulacijom se misli na vremenski diskretnu simulaciju s diskretnim 
varijablama stanja. Takva simulacija omogućuje detaljan prikaz stvarnog sustava uz upotrebu 
stohastičkih varijabli. Kod diskretnog vremena stanje sustava odreĎeno je samo u nekim 
trenutcima (vremenskim točkama), pri čemu se takve pojave nazivaju dogaĎaji i oni mogu biti 
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meĎusobno jednoliko ili različito udaljeni. Promjena varijabli stanja odvija se skokovito u 
odvojenim vremenskim točkama [Slika 3 c) i d)].  
Tako npr. ako imamo odgovarajući broj elemenata brodskog trupa na meĎuskladištu, taj se 
broj moţe mijenjati samo u trenutku dolaska elemenata na meĎuskladište i u trenutku početka 
opsluţivanja dizalicama s meĎuskladišta elemenata.  
 
 
Slika 3. Diskretno vrijeme i stanje sustava 
 
Simulacijom diskretnih dogaĎaja dobiva se najbolji opis dogaĎaja iz realnog svijeta. Ta 
simulacija spada pod vjerojatnosnu simulaciju kod koje se ulazni parametri mogu dobro 
opisati funkcijama raspodjele vjerojatnosti te na osnovi njih upotrijebiti algoritme koji 
generiraju slučajne vrijednosti. Osnovne komponente od kojih se sastoje sve simulacije 
diskretnih dogaĎaja su: 
 entiteti i atributi, 
 proces, aktivnosti i dogaĎaji, 
 skupovi i klase entiteta, 
 kalendar i vrijeme, 
 sredstva, 
 globalne varijable, 
 generator slučajnih varijabli, 
1.3.2.1. Entiteti i atributi 
Entiteti su komponente sustava kojeg modeliramo, i koje uzrokuju promjene u stanju 
simulacije. Bez njih se ništa ne bi dogaĎalo. Imamo: 
 privremene entitete (prolaze kroz sustav, npr. limovi i profili), 
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 stalne entitete (ostaju u modelu tijekom trajanja simulacije npr. stroj za savijanje 
limova). 
Logičke veze povezuju različite tipove entiteta (npr. entitet „lim“ obraĎuje entitet „stroj za 
rezanje, savijanje“.). Entiteti imaju svoje jedinstvene karakteristike, tj. atribute koji opisuju 
svojstva entiteta i vaţni su za razumijevanje izvedbe i funkcije entiteta u simulaciji (npr. 
odredište limova i profila, brzina rezanja plazma stroja itd.). Stoga, atributi i entiteti definiraju 
stanje i promjenu sustava. Promjene stanja su posljedica meĎudjelovanja meĎu objektima 
sustava (npr. ako stroj napravi obradu na materijalu, obrada materijala je završena i njegovo 
stanje se mijenja). 
1.3.2.2. Proces, aktivnost i dogaĎaj 
Aktivnosti su procesi i logika unutar simulacije - proces definiran vremenom početka i 
završetka (npr. proces rezanja limova u kojem imamo meĎudjelovanje radnik, operater, glava 
za rezanje i dizalica za preuzimanje obraĎenog lima, uključujući i radnika dizaličara). 
Početak aktivnosti je vezan za neke uvjete (npr. ako je završena obrada prethodnog lima, 
moţe početi obrada sljedećeg lima), dok je završetak aktivnosti vezan uz vrijeme trajanja te 
aktivnosti (po isteku tog vremena aktivnost završava).  
DogaĎaji su uvjeti koji se pojavljuju u odreĎenom vremenskom trenutku i uzrokuju 
promjene u sustavu. DogaĎaj kreiraju entiteti u interakciji s aktivnostima: 
 zbog ulaska i izlaska entiteta u sustavu (npr. ako doĎe još pet profila za ručno rezanje), 
 zbog promjene vrijednosti atributa (npr. ako se promjeni brzina kretanja dizalica, 
brzina zavarivanja itd.). 
Tri su osnovne vrste aktivnosti: 
 odgoda (delay),  
 rep (red čekanja), 
 logika.  
Odgoda je aktivnost u kojoj je izvršenje entiteta odgoĎeno za točno odreĎeni vremenski 
period, odnosno odgaĎanje nekih budućih dogaĎaja koje ima unaprijed nepoznato trajanje 
(npr. odgoda transporta limova i profila ako imamo dovoljnu zalihu na meĎuskladištu).  
Rep je aktivnost u simulaciji u kojoj entitet mora čekati neodreĎeni vremenski period (npr. 
limovi i profili na meĎuskladištu).  
Logika omogućava entitetu da utječe na stanja sustava kroz upravljanje varijablama ili 
logikom odlučivanja.  
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DogaĎaji mogu biti:  
 uvjetni (dogaĎaju se tek kada je ispunjen neki uvjet,  npr. vezan je za dostupnost 
nekog resursa za odvijanje procesa proizvodnje kao dodatni materijal za zavarivanje, 
energetika, dolazak radnika temeljem radnog naloga o izvršenju posla itd.), 
 bezuvjetni, odnosno planirani koji se odvijaju nakon protoka odreĎenog vremena (npr. 
automatizirana linija za proizvodnju podsklopova). 
1.3.2.3. Skupovi i klase entiteta 
Skupovi entiteta su grupe entiteta istog tipa npr., broj limova i profila na meĎuskladištu, 
broj limova i profila na liniji za izradu ravnih plošnih sekcija. 
Klase entiteta su grupe npr., svi radnici proizvodnog pogona, proizvodna oprema, 
transportna oprema itd. 
1.3.2.4. Kalendar i vrijeme 
Kalendar sadrţi popis dogaĎaja koji se trebaju dogoditi nakon početka simulacije. Ti 
dogaĎaji ovise samo o vremenu, a ne o uvjetima u simulaciji.  
Vrijeme je varijabla koja je zajednička svim simulacijskim modelima. Mjeri proteklo 
vrijeme simulacije (npr. ako je radniku potrebno 5 minuta za ručno rezanje profila, tada se 
vrijeme dogaĎaja mjeri svakih 5 minuta). 
1.3.2.5. Sredstva 
Sredstva su u simulaciji sve što ima ograničenu vrijednost i kapacitet. To moţe biti npr. 
broj ulaznih varijabli, strojevi za obradu, dizalice, meĎuskladišta i sl. 
1.3.2.6. Globalne varijable 
Globalne varijable su zavisne i nezavisne varijable. One se koriste kako bi se pratile 
vrijednosti svih vaţnih faktora u simulaciji. Ove su varijable uvijek dostupne čitavom modelu 
tijekom izvoĎenja simulacije. Zavisne (izlazne) varijable su vrijednosti koje se dobiju kao 
rezultat simulacije: 
 duţina reda čekanja (broj limova i profila u redu čekanja npr. broj limova na panel 
liniji), 
 vrijeme čekanja u redu (vrijeme koje entitet provede u čekanju), 
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 iskorištenje resursa (postotak iskorištenja resursa npr. postotak radnog vremena 
djelatnika u kojem on radi), 
 propusnost sustava (broj entiteta koji sustav moţe obraditi). 
Nezavisne varijable su ulazne varijable koje korisnik upisuje u sustav: 
 vrijeme izmeĎu dva uzastopna dolaska entiteta (vrijeme odvijanja pojedinog processa 
u stvarnosti nije neki fiksni broj, nego se mijenja po nekoj raspodjeli, odnosno 
distribuciji, 
 vrijeme odvijanja pojedinog procesa, 
 broj raspoloţivih resursa (npr. vrijeme obrade na stroju), 
 organizacija čekanja. 
1.3.2.7. Generator slučajnih varijabli 
Sluţi generiranju slučajnih vrijednosti izmeĎu 0 i 1. Te se vrijednosti koriste prilikom 
kreiranja vjerojatnosnih raspodjela. 
1.4. Simulacija proizvodnih sustava 
S gledišta suvremene brodogradnje simulacijsko modeliranje jedna je od često korištenih 
metoda za opisivanje, analiziranje i rješavanje sloţenih proizvodnih procesa i pojava koje se 
često ne mogu opisati klasičnim pristupom analitičkog matematičkog modeliranja (svi 
proizvodni procesi u sebi sadrţe elemente stohastičkih, nelinearnih ili vremenski promjenjivih 
značajki).  
Proizvodnja se odvija s proizvodima različitih namjena i dimenzija koji prolaze kroz isti 
proizvodni proces i uzrokuju različita opterećenja proizvodne opreme i površina, te je 
racionalno očekivati prekide u proizvodnji.  
Ovi problemi nastoje se rješavati računalnim simulacijskim modelima, gdje matematički 
modeli ne mogu često dati analitičko rješenje. 
Jedna od najčešćih metoda je simulacija diskretnih dogaĎaja, a iz područja brodogradnje, 
to su procesi koji se odvijaju unutar proizvodnih sustava (npr. tokovi materijala, organizacija 
rada, upravljanje itd.).  
Kvaliteta proizvodne simulacije zahtjeva točne, pouzdane, ponovljive i razumljive 
rezultate, koji ovise i nuţno uključuju veliku količinu ulaznih podataka. Rješenje problema 
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zasniva se na potpunom meĎudjelovanju koje se odvija izmeĎu pojedinih jedinica unutar 
proizvodnog pogona prikazano na [Slika 4]. 
 
 
Slika 4. Simulacija proizvodnog sustava 
 
Proizvodna simulacija je racionalno upotrebljiv programski paket koji nudi mogućnost 
poboljšanja procesa proizvodnje s ciljem pronalaţenja najboljeg rješenja brodograĎevne 
radionice, usklaĎen te moţe pozitivno utjecati na investicijska ulaganja i ključne pokazatelje 
uspješnosti: 
 trošak (minimiziranje troškova proizvodnje), 
 vrijeme (optimiranje karakterističnih vremena - rada strojeva, dizalica itd.), 
 broj i raspodjela opreme (kako bi se ostvario planirani kapacitet proizvodnog sustava), 
 ispitivanje kako smetnje u proizvodnji utječu na kapacitet i stupanj efikasnosti 
proizvodno-transportne opreme, 
 prostor (veličina skladišta, meĎuskladišta), 
 broj radnika (kako bi se ispunila planirana proizvodnja), 
 pokazatelj kako se ponaša proizvodni sustav. 
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Simulacija takoĎer omogućuje analizu i prikaz rezultata prije nego se započne odvijati 
proizvodnja, te optimiranje postojećeg proizvodnog procesa: 
 nova strategija upravljanja proizvodnjom, 
 poboljšanje stupnja efikasnosti proizvodno-transportne opreme, 
 uklanjanje svakog oblika smetnje u toku proizvodnje na dnevnoj bazi, 
 testiranje različitih situacija proizvodne, transportne opreme, 
 podučavanje radnika koji će upravljati proizvodnom i transportnom opremom. 
1.4.1. Stvaranje simulacijskog sustava 
Simulacija proizvodnih sustava provodi se sljedećim koracima: 
 priprema, 
 gradnja modela, 
 testiranje, 
 rezultati, tumačenje rezultata, modifikacije, 
 praktična primjena. 
 
Shema stvaranja simulacije proizvodnih sustava prikazana je na [Slika 5]. 
 
 
Slika 5. Stvaranje simulacije 
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1.4.2. Priprema 
Priprema podrazumijeva planiranje koncepta modela s početnim vrijednostima, 
elementima modela, varijablama, logičkim postupkom. Obuhvaća: 
 formulaciju problema i uzroka (problem mora biti poznat, jasan i definiran, odnosno 
što je s postojećim proizvodnim procesom i što se ţeli unaprijediti), 
 definiranje ciljeva simulacije (postaviti jasne ciljeve projekta kao npr. otkrivanje 
„slabih“ mjesta u stvarnoj proizvodnji, smanjenje trajanja procesa proizvodnje, 
povećanje efikasnosti proizvodnje, smanjenje potrebne opreme ili radnika, te što se 
očekuje od novog proizvodnog procesa, niski proizvodni troškovi), 
 prikupljanje podataka, (svi tehnički i organizacijski podaci projektnog rješenja za 
odvijanje proizvodnog procesa).  
1.4.3. Gradnja modela 
Gradnja modela podrazumijeva stvaranje simulacijskog modela projektiranog 
brodograĎevnog proizvodnog procesa koji adekvatno opisuje sustav i omogućava rješavanje 
zadanog problema. Osnovni zadaci ove faze su: 
 organiziranje i sistematizacija prikupljenih podataka (pregled svih dostupnih podataka 
i prema potrebi prikupljanje novih), 
 definiranje ulaznog proizvodnog asortimana, 
 osnivanje simulacijskog modela proizvodnog procesa u diskretnom simulacijskom 
softveru, 
 prikupljanje podataka, odnosno tehnički i organizacijski podaci proizvodnog procesa, 
npr. struktura proizvodnog pogona koja obuhvaća raspored i vrste strojeva, radne 
stanice, karakteristike i kapaciteti strojeva, podaci o proizvodnji (količine i vremena), 
radno vrijeme, razmještaj strojeva, konvejera i skladišta itd. 
1.4.4. Testiranje 
Testiranje je proces pokretanja simulacije. Nakon što se izgradi simulacijski model 
potrebno je provjeriti dali sve modelirane komponente funkcioniraju i izvršavaju zadatke za 
koje su namijenjeni. Kao i  svaki proces tako i testiranje treba promatrati s aspekta 
efikasnosti, te ukoliko je potrebno provesti popravke na simulacijskom modelu kako bi se 
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otklonile sve nelogičnosti i pogreške u funkcioniranju modela sa svrhom daljnjeg korištenja 
za potrebe analize i unaprjeĎenja procesa. 
Bez obzira na to što se testiranje sastoji od vrlo temeljitih priprema, metoda i postupaka 
ono ipak ima odreĎene rizike. Ti rizici se moraju predvidjeti da bi se postigla što veća 
pouzdanost i efikasnost. Rizik je stanje koje moţe rezultirati gubitkom. Cijeli problem u 
riziku je vjerojatnost da će se  gubitak dogoditi. Rizične situacije uvijek postoje iako se 
gubitak moţda nikada neće dogoditi.  
Naprimjer uvijek postoji rizik od poţara, kvara stroja, ali se poţari i kvarovi strojeva 
rijetko dogode. S obzirom na to da postoji mogućnost od poţara i kvara stroja moraju se 
poduzeti odreĎene preventivne mjere kako bi se smanjila vjerojatnost da do njega doĎe. Rizici 
se ne mogu eliminirati, ali se zato moţe smanjiti vjerojatnost da se gubitak dogodi. 
1.4.5. Rezultati, tumačenje rezultata, modifikacije 
Osnovni cilj ove faze je vrednovati osnovani simulacijski model predloţenog projektnog 
rješenja, te uvidjeti udovoljava li ono postavljenim ciljevima. U većini slučajeva treba 
pristupiti analizi projektnog rješenja s ciljem njegova unaprjeĎenja zbog toga što se rezultati, 
koji se dobiju nakon provedbe simulacije, mogu razlikovati od početnih očekivanja i ciljeva. 
Ujedno je potrebno provesti i odgovarajuću modifikaciju (parametara, podataka). Rezultati se 
prikazuju tablično i u obliku grafova. Ukoliko vrednovanje rezultata nije uspješno, potrebno 
se vratiti u fazu gradnje modela.  
Rješenje problema primjenom simulacijskog modeliranja ne moţe biti u analitičkom 
obliku, u kojem su zavisne varijable funkcije nezavisnih varijabli, već je rješenje 
simulacijskog modeliranja dobivanje vrijednosti zavisnih varijabli za pojedine nezavisne 
varijable.  
1.4.6. Praktična primjena 
Nakon završetka simulacijskog procesa potrebno je aţurirati sve značajke modeliranja 
kako bi se izradila dokumentacija završnog projekta. Dokumentacija daje pregled vremena 
proizvodnog procesa i obuhvaćenog rada, odnosno sastoji se od prikaza i analize rezultata koji 
su dobiveni prema zahtjevu projekta. Na temelju dokumentacije mora se moći provesti 
analiza poboljšanja proizvodnog procesa te implementacija definiranih rješenja u stvarni 
brodograĎevni proizvodni proces s ciljem praćenja stvarne proizvodnje i unaprjeĎenja 
proizvodnog procesa. 
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1.5. Opis i kvantificiranje slučajne varijable 
U brodograĎevnom proizvodnom procesu uočavaju se nehomogenosti vremena prilikom 
dolazaka tokova limova i profila, kretanja svih dizalica iT , i 1,2,3,..., kao i vremena 
opsluţivanja iS , i 1,2,3,..., (npr. obrada limova i profila na strojevima za rezanje, 
oblikovanje svijanjem).  
Unutar proizvodnog sustava vrijednosti promatranih veličina ponašaju se kao slučajan 
proces. Kako bi se opisale takve pojave primjenjuju se statističke metode odreĎivanja 
vjerojatnosti po kojoj se odreĎuju kako se ona ponašaju. 
Često se dobivaju empirijski podaci uz pretpostavku da ulazne jedinice (limovi i profili) 
dolaze pojedinačno ili u grupama identičnih vremenskih intervala izmeĎu dolaska ulaznih 
jedinica, pri čemu se proces dolaska opisuje funkcijom raspodjele ili statističkom raspodjelom 
dolaska veličine grupe.  
Vremenski intervali -1iiι T-Tτ  , i 1,2,3,..., kao i duţina individualnog ili grupnog 
vremena obrade iS , i 1,2,3,..., kreiraju slučajne varijable koje su nezavisne i identično 
raspodijeljene. U tom slučaju veličine ιτ , iS  mogu se promatrati kao nezavisne realizacije 
dviju generiranih slučajnih varijabli τ  i S .  
Ovakve slučajne varijable opisuju se u praksi zadavanjem malog broja empirijskih 
odreĎenih parametara (npr. srednje vrijednosti i veličine rasipanja). Kako bi se potpuno 
definirale mora se zadati njihova funkcija raspodjele.    xτPxFτ  , odnosno 
   xSPxFS   
Izbor prikladne funkcije raspodjele za opis slučajnih promjena neke stvarne veličine 
provodi se na osnovu statističkih analiza relevantnih podataka kao što su Kolmogorov-
Smirnnov i Chi-Quadrat test.  
Na [Slika 6] je prikazana funkcija kontinuirane raspodjele  xF  vremena obrade limova i 
profila iS , i 1,2,3,...,. Na osnovu definicije, vrijednost  xF  na proizvoljnom mjestu 0x , što 
predstavlja vjerojatnost za 0x , tako da je slučajna varijabla u ovom slučaju duţina vremena 
obrade S  slučajno izabranog lima ili profila manja ili jednaka 0x . 
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Slika 6. Funkcija raspodjele i gustoće vjerojatnosti kontinuirane slučajne varijable S 
 
Za opisivanje kontinuiranih slučajnih varijabli τ  i S često je korisno umjesto kumulativne 
funkcije raspodjele  xF  upotrebljavati prvu derivaciju    
dx
xdF
xf  . 
Funkcija  xf  se opisuje kao funkcija gustoće vjerojatnosti odgovarajućih slučajnih varijabli, 
pri čemu istovjetno funkciji  xF  u potpunosti definira slučajne varijable. Prema definiciji 






Pri mnogim praktičnim primjenama često se susreću slučajne varijable koje su diskretnog 
karaktera, odnosno posjeduju skup vrijednosti koje su konačne. Diskretne slučajne varijable 
N , čija je funkcija raspodjele    xNPxF   stepenastog su oblika i ne posjeduju gustoću 
raspodjele. Njeno definiranje se provodi zadavanjem mogućih vrijednosti ix , i 0,1,2,..., i 
njima pripadajućih vjerojatnosti ip , i 0,1,2,..., pri čemu je  ii xNPp  , i 0,1,2,...,. 
Veličine ix  i ip  predstavljaju veličinu odskoka na funkciji raspodjele  xF  slučajne 
varijable. 
Od velike praktične vaţnosti su takozvani momenti funkcije raspodjele, koji predstavljaju 
skalarne veličine dobivene na osnovu raspodjele te omogućavaju objektivno usporeĎivanje 
različitih raspodjela. Prvi moment, takozvana vrijednost očekivanja kontinuirane slučajne 
varijable S , definirana je gustoćom raspodjele  xf  i prikazana je jednadţbom: 
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Identičan izgled prvog momenta za diskretnu slučajnu varijablu N  raspodjele 
 ,...,2,1,0,, ipx ii  je: 
   
i
ii xpNE  
Općenito n -ti moment kontinuirane slučajne varijable S  opisan je izrazom: 
    ,...,3,2,1,  


ndxxfxSE nn  





Potrebno ja napomenuti da je od velike vaţnosti za praktičnu upotrebu drugi (centralni) 
moment, odnosno varijanca raspodjele, te se sa istim označava mjera rasipanja raspodjele oko 
njezine očekivane vrijednosti. Za kontinualne slučajne varijable varijanca S  je data izrazom: 




odnosno za diskretnu slučajnu varijablu: 
         222 NENENExpσNVAR
i
ii    
Drugim korijenom iz varijance dobije se standardna devijacija (odstupanje) raspodjele: 
 SVARσ   
odnosno: 
 NVARσ   
Ova dva posljednja izraza imaju istu dimenzijsku veličinu kao i vrijednost očekivanja. Na 




C x   
kojim se ocjenjuju i usporeĎuju raspodjele. Ovim se definira odnos izmeĎu standardnog 
odstupanja i vrijednosti očekivanja, te sluţi kao mjera relativnog odstupanja vrijednosti 
slučajnih varijabli. 
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2. REFERENTNA BRODOGRAĐEVNA RADIONICA 
2.1. Uvod 
Idejni projekt referentne brodograĎevne radionice definiran je proračunom na bazi 
okvirnog godišnjeg proizvodnog kapaciteta od 80000 tCM te definiranjem proizvodnog 
programa [Slika 7] sklopljene sekcije koja se sastoji od bočnog nosača s pripadajućim 
ukrepljenjem, ravne plošne sekcije i zakrivljene plošne sekcije.  
 
Slika 7. Definiranje proizvodnog programa - sklopljena sekcija 
 
2.2. Osnove tehnološkog projektiranja 
Tehnološko projektiranje podrazumijeva osnivanje proizvodnog pogona koji će racionalno 
ispuniti funkcionalno postavljene zahtjeve prema proizvodnom programu brodogradilišta. 
Rezultat tehnološkog projektiranja: 
 sadrţaj i tok proizvodnog procesa, 
 odrediti potrebna proizvodna sredstva, 
 odrediti potreban broj radnika, 
 odrediti površine i dimenzije radnih prostora 
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 odrediti metode i sredstva transporta 
 opći plan razmještaja opreme  
 proizvodni program (asortiman i količina proizvoda) 
 tehnološki proces (sadrţaj i tok procesa) 
 opseg rada (potrebno vrijeme) 
 reţim rada i fond vremena 
 
Opća shema tehnološkog projektiranja: 
 
 
Slika 8. Opća shema tehnološkog projektiranja 
 
gdje je: 




pP  - proizvodni program (asortiman i količina proizvoda godišnje), 
pT  - tehnološki proces (specifični opseg rada: 
2m;mt;h/kom; ), 
pq  - specifični obim proizvodnje ( /hmt/h;kom/h;
2
), 
rO  - opseg rada godišnje (čovjek sati; stroj sati, efektivni sati godišnje), 
vF  - fond vremena godišnje ( h/dan; h/god; ),
 
rR  - reţim rada (broj: smjena; radnih dana h/god h/dan; /god; ), 
oN  - proračunata potrebna količina opreme za rad, 
rN  - proračunati broj radnika za rad, 
oD  - potrebne dimenzije objekta (duljina, širina, visina), 
oP  - potrebna površina objekta (ukupna, proizvodna, pomoćna), 
TP  - tehnološki projekt: radionice, radne površine, proizvodne linije. 
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2.2.1. Režim rada i fond vremena 
2.2.1.1. Režim rada 
Reţim rada obuhvaća broj smjena, broj radnih dana u tjednu, broj radnih sati po danu i broj 
radnih sati u tjednu. 
Tablica 1. Reţim rada u radionici 
Broj smjena (reţim rada) 2   
Broj radnih dana u tjednu (reţim rada) 5 dana 
Broj radnih sati u danu (reţim rada) 16 h 
Broj radnih sati u tjednu (reţim rada) 80 h 
 
Broj radnih sati u danu = Broj smjena ∙ Radni sati po smjeni = 2 ∙ 8 = 16 h 
 
Broj radnih sati u tjednu = Radni dani u tjednu ∙ Broj radnih sati u danu = 5 ∙ 16 = 80 h 
2.2.1.2. Fond vremena 
Broj radnih sati u godini:  
 
dana25010411365  SNpkr DDDD  
 
gdje je: 
pD  - broj praznika u godini, iznosi 11 
SND  - broj subota i nedjelja u godini, iznosi 104 
kD  - broj dana u godini, iznosi 365 
 
Nominalni fond vremena:  
 
      god/h40001610411365  hSNpkn NDDDF  
gdje je: 
hN  -  broj radnih sati u danu za dvije smjene, iznosi 16 
 
 
Efektivni fond vremena: 
 
god/h306287.04000  ine kFF  
gdje je: 
ik  -  koeficijent iskorištenja fonda vremena (radnici 0.85 – 0.95; oprema 0.6 – 0.9) 
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2.3. Faze proizvodnog procesa 
Razradom proizvodnog programa temeljem proračuna odreĎeni su potrebni strojevi, 
ureĎaji i transportna sredstva. Na temelju njih utvrĎen je raspored površina kojim su 
definirane pojedine radionice, odnosno faze proizvodnog procesa koje se sastoje od: 
 skladišta limova, profila i traka, 
 predobrada limova, profila i traka, 
 radionica obrade limova, 
 radionica obrade profila i traka, 
 meĎuradionica za transport limova, profila i traka, 
 radionica podsklopova, 
 dvije radionice ravnih plošnih sekcija, 
 dvije radionice zakrivljenih plošnih sekcija. 
2.3.1. Skladište limova, profila i traka 
Limovi, profili i trake dostavljaju se morskim ili ţeljezničkim prijevozom tako da su pod 
dohvatom poluportalnih dizalica koje materijal slaţu u hrpe. Materijal koji dolazi na skladište 
mora biti kontroliran po kvaliteti i postupku izrade te po dimenzijama, općem izgledu i 
mehaničkim osobinama. Transport limova, profila i traka izvodi pomoću portalnih dizalica. 
Ukupna količina na skladištima u mjesecu iznosi 1620 limova i 4860 profila i traka. 
2.3.1.1. Skladište za iskrcaj limova, profila i traka 
Limovi: 
















L1A  - površina skladišta za iskrcaj limova, 
2m
 
dQ  - količina materijala koja se doprema u odreĎenima vremenskim intervalima, tCM  
α  - maseni udio u limovima, iznosi 0.839 (proračun u excelu) 
L1f  - dozvoljeno opterećenje limova na skladištu za iskrcaj, iznosi 5-10 
2t/m  
L1k  - iskoristivost površine za limove, iznosi 0.7 
 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 23 









  tCM666.66  6666.660.10.1  ss Qq  
gdje je: 
sq  - stalna pričuva na osnovnom skladištu, tCM
 
sQ  - pričuva na osnovnom skladištu, tCM  
Q  - ukupna količina materijala godišnje, iznosi 80000 tCM  
 
Na skladištu za iskrcaj limova 10% od 900 2m  iznosi 90 2m . Površina skladišta za iskrcaj 


















LN  - broj komada limova prema dozvoljenom opterećenju, kom
 
LA  - površina koju zauzima jedan lim, 
2m  
Lm  - masa jednoga lima, tCM  
 
2m4.3538.11  LLL BLA  
tCM5578.585.7020.038.11  čLLLL ρdBLm  
gdje je: 
LL  - duljina lima, m
 
LB  - širina lima, m
 
Ld  - debljina lima, m  



















P1A  - površina skladišta za iskrcaj profila i traka, 
2m
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α)( 1  - maseni udio u profilima i trakama, - 
P1f  - dozvoljeno opterećenje profila i traka na skladištu za iskrcaj, iznosi 3-6 
2t/m  
P1k  - iskoristivost površine za profile i trake, iznosi 0.3 
 
Na skladištu za iskrcaj profila i traka, 10% od 900 2m  iznosi 90 2m . Površina skladišta za 


















PN  - broj komada profila i traka prema dozvoljenom opterećenju, kom
 
PA  - površina koju zauzima jedan profil i traka, 
2m  
Pm  - masa jednoga profila ili trake, tCM  
 
2m08.434.012  PPP BLA  
tCM384.085.7012.0312  čPPPP ρdBLm  
gdje je: 
PL  - duljina profila i traka, m
 
PB  - širina profila i traka, m
 
Pd  - debljina profila i traka, m  
 
Deset profila i traka posloţeno jedan pored drugoga po širini od 3,5 m . 30 profila i traka 
posloţeno jedan na drugoga po visini (3 sveţnja po 10 profila). Ukupna količina profila i 
traka na površinu od (12 x 3,5 m ) iznosi 300. 


















L2A  - površina osnovnog skladišta za limove, 
2m
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L2f  - dozvoljeno opterećenje limova na osnovnom skladištu, iznosi 3-5 
2t/m  
L2k  - iskoristivost površine za limove, iznosi 0.55 
 

















































P2A  - površina osnovnog skladišta profila i traka, 
2m
 
P2f  - dozvoljeno opterećenje profila i traka na osnovnom skladištu, iznosi 1.5-3.5 
2t/m  
P2k  - iskoristivost površine za profile i trake, iznosi 0.5 
 



















Deset  profila i traka je posloţeno jedan pored drugoga po širini od 3,5 m . 22 profila i 
trake posloţeno jedan na drugoga po visini (2 sveţnja po 11 profila i traka). Ukupna količina 
profila i traka na površinu od (12 x 3,5 m ) iznosi 220. 
Provjera:  
4860 profila i traka mjesečno uskladišteno na osnovnom skladištu. 
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 za kretanje na osnovnom skladištu profila i traka. 


























L3A  - površina pripremnog skladišta limova, 
2m
 
L3f  - dozvoljeno opterećenje limova na pripremnom skladištu, iznosi 8-10 
2t/m  
L3k  - iskoristivost površine za limove, iznosi 0.8 
dpQ  - količina dnevne pripreme materijala, 
2t/m  
RD  - broj radnih dana, iznosi 250 
 


































P3A  - površina pripremnog skladišta profila i traka, 
2m
 
P3f  - dozvoljeno opterećenje profila i traka na pripremnom skladištu, iznosi 4-6 
2t/m  
P3k  - iskoristivost površine za profile i trake, iznosi 0.6 
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2.3.1.4. Ukupna površina skladišta limova, profila i traka 
2m32651570100020009090  P3P2P1L3L2L1 AAAAAAA  
gdje je: 
A - ukupna površina skladišta limova, profila i traka, 2m  
 
Ukupna površina je uvećana za 10% transport i 10% predobrada, što je pribliţno 4000 2m . 
2.3.2. Predobrada limova, profila i traka 
Limovi, profili i trake se prije ulaska u proces obrade materijala moraju ravnati na valjku 
za ravnanje te zrnčiti i zaštititi premazom temeljne boje. Na liniji predobrade limova nalazi se 
komora u kojoj su valjci za ravnanje limova, ureĎaj za sušenje limova radi lakšeg čišćenja i 
prianjanja temeljnog premaza, ureĎaj za zrnčenje limova radi odstranjivanja nečistoće s 
površine materijala, ureĎaj za temeljnu zaštitu limova radi zaštite od korozije, ureĎaj za 
sušenje limova. Na liniji predobrade profila i traka se nalazi ureĎaj za sušenje profila i traka, 
ureĎaj za zrnčenje profila i traka, ureĎaj za temeljnu profila i traka, ureĎaj za sušenje profila i 
traka. 
2.3.3. Radionica obrade limova 
Radionica obrade limova je smještena u laĎi duljine 84 m i  širine 18 m, te obuhvaća 
ulaznu valjčastu stazu s linije predobrade limova, dva stroja za koordinatno rezanje limova, 
dva stroja za paralelno rezanje limova te jedan stroj za savijanje limova. Prekrcaj limova sa 
skladišta predobraĎenih limova na platforme za rezanje, potom transport na stroj za savijanje 
(samo limovi za zakrivljene sekcije) te prekrcaj na meĎuskladište obraĎenih limova odvijat će 
se pomoću dviju mosnih dizalica.  
Karakteristike proizvodne opreme u radionici za rezanje limova: 
NC stroj za paralelno rezanje 
Stroj za paralelno rezanje je numerički upravljan. Paralelno se reţu limovi namijenjeni  
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izradi ravnih plošnih sekcija i izradi zakrivljenih plošnih sekcija. Dva stroja na nosaču  
dvije glave za rezanje. 
NC stroj za koordinatno rezanje 
Stroj za koordinatno rezanje je numerički upravljan. Koordinatno se reţu limovi  
namijenjeni izradi podsklopova. Dva stroja na nosaču dvije glave za rezanje. 
Stroj za savijanje limova 
Na savijanje idu limovi namijenjeni za izradu zakrivljenih plošnih sekcija. Duljina  
savijanja jednog lima ekvivalentna je širini limova koji idu na savijanje. 
2.3.4. Radionica obrade profila i traka 
Radionica obrade profila i traka je smještena u laĎi duljine 84 m širine 18 m, te obuhvaća 
ulaznu valjčastu stazu s linije predobrade profila i traka, dvije linije za čišćenje ruba profila i 
te tri automatizirane linije za obradu profila i traka. Prekrcaj profila i traka s ulazne valjčaste 
staze na liniju za čišćenje, te prekrcaj na meĎuskladište obraĎenih profila i traka odvijat će se 
pomoću dviju mosnih dizalica te poprečni lančani transporteri za transport izmeĎu operacija 
na liniji obrade profila i traka. 
Karakteristike proizvodne opreme u radionici za rezanje limova: 
UreĎaj za čišćenje ruba profila 
Podrazumijeva čišćenje profila i traka od „shopprimer“ oko 10-20 mm  širine na strani koja  
je predviĎena za rezanje. 
Stroj za rezanje profila i traka 
Radne operacije na liniji su mjerenje profila i traka, odnosno glava za rezanje mjeri profil i  
traku infracrvenim zrakama te rezanje se obavlja plinskim rezanjem (kisik-acetilen).  
Valjčasta staza i poprečni transporter 
Ulaz i izlaz profila i traka s linije za čišćenje ruba i rezanja obavlja se valjčastom stazom, a    
poprečnim transporterom profili i trake se transportiraju na jednu od valjčastih staza linija  
za rezanje profila. 
2.3.5. Radionica podsklopova 
Radionica za izradu podsklopova je smještena u laĎi duljine 84 m i širine 24 m, te se u njoj 
nalaze dvije linije za izradu podsklopova. Prekrcaj obraĎenih limova i traka s ulaznog 
meĎuskladišta u meĎuradionici na prvu radnu stanicu robotizirane linije, kao i prekrcaj 
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gotovih podsklopova na meĎuskladište gotovih podsklopova se odvija pomoću dvije mosne 
dizalice. Izrada podsklopova koja se odvija kroz 5 taktova proizvodnje: 
Takt I: transport i postavljanje limova, transport svih traka i privarivanje traka 
 Mosnom dizalicom limovi se transportiraju na radnu platformu, te se na 
limove, pritišću i privaruju poprečne trake koje su dostavljene u paletama, 
postavljene pokraj radne platforme. 
Takt II: zavarivanje prve polovice traka u poprečnom smjeru. 
  Traka je izrezana na 8 manjih dijelova. Prva polovica od 4 komada se 
zavaruje ručnim MAG postupkom. Jedan ureĎaj za zavarivanje. 
Takt III: zavarivanje druge polovice traka u poprečnom smjeru 
 Druga polovica od 4 komada se zavaruje ručnim MAG postupkom. Jedan 
ureĎaj za zavarivanje. 
Takt IV: privarivanje i zavarivanje traka u uzdužnom smjeru 
 Dvije uzduţne trake se privaruju s jednim ureĎajem za privarivanje, a 
zavaruju ručnim MAG postupkom. Broj zavarivača je četiri (simetrično 
zavarivanje).  
Takt V: kontrola, dorada, sortiranje, transport. 
 Zadnji takt obuhvaća završne operacije kontrole i popravaka te transport 
gotovih podsklopova na pripadno skladište. 
2.3.6. Radionica ravnih plošnih sekcija 
Radionica za izradu ravnih plošnih sekcija će biti smještena u dvijema laĎama duljine 84 m 
i širine 18 m (ukupno 36 metara), te će se u svakoj laĎi nalaziti po jedna panel linija. Prekrcaj 
obraĎenih limova i profila s ulaznog meĎuskladišta na prvi takt panel linije, kao i prekrcaj 
gotovih podsklopova na meĎuskladište gotovih podsklopova će se odvijati pomoću dvije 
mosne dizalice. Izrada ravnih plošnih sekcija organizirana je na temelju taktne proizvodnje 
koja se odvija kroz 4 takta: 
Takt I: postavljanje, pozicioniranje i zavarivanje limova 
 Magnetna dizalica prihvaća lim s meĎuskladišta i postavlja ga na početak 
linije na stroj za zavarivanje limova. Nakon pozicioniranja idućeg lima i 
poravnanja, na krajevima limova postavljaju se kompenzacijske pločice. 
Limovi se hidraulički pritisnu i zavaruju jednostrano EPP postupkom. 
Takt II: obrada panela (označavanje, zrnčenje, rezanje) 
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 Obrada panela podrazumijeva, zrnčenje i označavanje pozicije gdje dolaze 
profili (plazma markerom), te obrezivanje lima. Zrnčenje sluţi kao čišćenje 
dijela lima od temeljne boje na mjestu gdje će se zavariti elementi strukture. 
Zrnči se pojas širine 50 mm. 
Takt III: postavljanje i pozicioniranje profila 
 Prihvaćanje profila s palete i transport na odgovrajuću poziciju. 
Takt IV: zavarivanje profila 
 Zavarivanje profila s obje strane s dva ureĎaja od sredine prema krajevima 
MAG postupkom. Nakon četvrtog takta ukrepljeni panel se moţe kao gotov 
proizvod transportirati na predviĎeno skladište. 
2.3.7. Radionica zakrivljenih plošnih sekcija 
Radionica za izradu zakrivljenih plošnih sekcija će biti smještena u dvjema laĎama duljine 
84 m i širine 24 m te će se u jednoj nalaziti tri linije, dok u drugoj dvije linije za izradu 
zakrivljenih plošnih sekcija. Prekrcaj obraĎenih i zakrivljenih limova i profila s ulaznog 
meĎuskladišta na prvu radnu stanicu linije, prekrcaj samih platformi, kao i prekrcaj gotovih 
sekcija na meĎuskladište gotovih sekcija će se odvijati pomoću dvije mosne dizalice. Izrada 
zakrivljenih plošnih sekcija organizirana je s tri takta proizvodnje:  
Takt I: postavljanje, pozicioniranje i privarivanje limova 
 Oblikovani limovi se s meĎuskladišta transpotiraju magnetnim dizalicama te se 
postavljaju na teleskopsku platformu gdje se dva lima centriraju i privaruju 
skupa s pomoćnim elementima.   
Takt II: rezanje, brušenje i zavarivanje limova 
 Jednostrano zavarivanje limova ručno polu-automatskim MAG ureĎajem, 
rezanje elemenata za pozicioniranje ureĎajem za ispuhivanje zavara, brušenje 
mjesta na kojima su  bili elementi za pozicioniranje, transport panela. 
Takt III: postavljanje, pozicioniranje profila, privarivanje, zavarivanje profila te 
kontrola i dorada 
 Dostavljanje, pozicioniranje, privarivanje zavarivanje ukrepa ručno MAG-om, 
zavarivanje ukrepa ručno MAG postupkom, te završne operacije - kontrola 
dimenzija, kontrola i popravak zavara, označavanje sekcije, odvoz panela i 
transport platforme s kolijevkom na početni takt. Nakon trećeg takta ukrepljeni 
panel se moţe kao gotov proizvod transportirati na predviĎeno skladište. 
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3. SIMULACIJSKI MODEL BRODOGRAĐEVNE RADIONICE 
3.1. Uvod 
Uz pomoć simulacijskog programskog paketa „Technomatix Plant Simulation 12“, 
modelirana je brodograĎevna radionica, uključujući skladišta s predobradom crne metalurgije, 
koja su detaljnije prikazana u popisu priloga. 
Prilikom gradnje modela vodilo se računa da njegova izvedba i tok materijala bude što 
vjerodostojniji rezultatima dobivenim klasičnim tehnološkim proračunom s ciljem dobivanja 
boljih rezultata pri analiziranju modela.  
Model će biti opisan po navedenim fazama proizvodnje sa svim značajnim 
karakteristikama i popisom korištenih objekata. 
3.2. Model sklopljene sekcije 
Sklopljena sekcija raščlanjuje se prema [Slika 9]. Model sklopljene sekcije dijeli se na 
modele manjih brodograĎevnih elemenata, a izraĎuje se pomoću podataka iz analize 
proizvodnog programa sadrţanih u prilogu. 
 
Slika 9. Shema rasčlane sklopljene sekcije 
 
3.3. Model proizvodnje brodograĎevne radionice 
Model proizvodnje brodograĎevne radionice prikazan je [Slika 10]. Za pojedine faze 
proizvodnog procesa upotrebljavaju se podaci dobiveni na temelju klasičnog tehnološkog 
proračuna te podataka dostupnih iz literature i brodogradilišta.  
 
 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 32 
 
Slika 10. Simulacijski model brodograĎevne radionice 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 33 
3.3.1. Skladište limova, profila i traka 
U prvoj fazi proizvodnje potrebno je definirati ulaz elemenata u proizvodni proces. 
Limovi, profili i trake definirani su pomoću generatora „Source“, odnosno „Ulaz_Limova“ 
koji se sastoji od dva entiteta „Lim“ i „Lim_Nosac“, dok generator „Ulaz_Profila“ se sastoji 
od tri entiteta i to „Profil“, „Uzduzna_Traka“ i „Poprecna_Traka“. 
Svi limovi napuštaju skladište [Slika 11] i [Slika 12]  nakon odleţanih 26 minuta na 
skladištu limova, dok profili i trake napuštaju skladište nakon odleţanih 9 minuta na skladištu 
profila i traka.   
 
Slika 11. Model skladišta limova 
 
 
Slika 12. Model skladišta profila/traka 
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Limovi, profili i trake puštaju se u proizvodnju pomoću objekta „TableFile“ koji 
omogućava da se element pušta u proizvodnju s odreĎenom vjerojatnosti pojavljivanja u 
vremenskom intervalu koji mu se odredi.  
Tako npr. „TableFile“ - „Limovi“ je modeliran na način da se entitet „Lim“ pušta s 
vjerojatnosti pojavljivanja od 58%, dok se entitet „Lim_Nosac“ se pušta s vjerojatnosti 
pojavljivanja od 42%. Objekt „TableFile“ - „Profili“ je modeliran na način da se entitet 
„Profil“ pušta u proizvodnju s vjerojatnosti pojavljivanja od 63%. Entitet „Uzduzna_Traka“ 
pušta se s vjerojatnosti pojavljivanja od 24%. Entitet „Poprecna_Traka“ pušta se s 
vjerojatnosti pojavljivanja od 13%. 
Tako definirani proizvodi idu na skladište limova, profila i traka te se njihov transport 
modelira pomoću portalnih dizalica koje uzimaju materijal sa skladišta nakon što odleţi 
odreĎeno vrijeme. 
Popis i karakteristike objekata skladišta limova, profila i traka: 
Portalna dizalica 
Nosivost dizalica na skladištu limova, profila i traka je 10 t, raspon staza je 25 m. Duljina  
staze dizalice na skladištu limova je 97.5 m, dok je na skladištu profila i traka 57 m. Brzina  
hoda dizalica je 60 m/min, brzina dizanja i spuštanja materijala je 10 m/min. Gibanje   
dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
3.3.2. Linija predobrade limova, profila i traka 
Postrojenja za predobradu limova, profila i traka [Slika 13] modelirana su poprečnim 
lančanim transporterima i valjčastim stazama pomoću objekta „Line“. Karakteristike linija 
predobrade su: 
 duljina linije predobrade limova: 80 m 
 duljina linije predobrade profila i traka: 78 m 
 brzina kretanja limova na liniji: 2.1 m/min 
 brzina kretanja profila i traka na liniji: 2.1 m/min 
 duljina poprečnog lančanog transportera u predobradi limova: 6 m 
 duljina poprečnog lančanog transportera u predobradi profila i traka: 3 m 
 brzina kretanja limova na poprečnom lančanom transporteru: 3 m/min 
 brzina kretanja profila i traka na poprečnom lančanom transporteru: 1.5 m/min 
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Slika 13. Linija predobrade limova,  profila i traka 
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3.3.3. Skladište predobrađenih limova, profila i traka 
Limovi, profili i trake ulaze u brodograĎevnu radionicu poprečnim lančanim transporterom 
s linije predobrade limova i linije predobrade profila i traka. Unutar radionice obrade limova 
magnetna dizalica preuzima limove te ih slaţe na skladište predobraĎenih limova, dok unutar 
radionice obrade profila i traka magnetna dizalica preuzima profile i trake te ih transportira na 
skladište predobraĎenih profila i traka. 
Popis i karakteristike objekata skladišta predobraĎenih limova [Slika 14]: 
Poprečni transporter 
Modelira se prijenosnom stanicom koja prihvaća jedan lim s linije predobrade. Vrijeme  
prijenosa jednog lima iznosi 1 minutu. 
Mosna magnetna dizalica  
Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m, duljina staze je 44 m, visina dizalice 6 m,   
prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja i spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda  
dizalice 60 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Skladište predobraĎenih limova 
Modelira se pomoću „Buffer“ čija je maksimalna količina na meĎuskladištu 103 lima, a  
odreĎena je dozvoljenim opterećenjem podloge i masom limova. 
 
Popis i karakteristike objekata skladišta predobraĎenih profila i traka [Slika 15]: 
Poprečni transporter 
Modelira se prijenosnom stanicom koja prihvaća jedan profil ili traku s linije predobrade.  
Vrijeme prijenosa jednog profila ili trake iznosi 1 minutu. 
Mosna magnetna dizalica  
Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m, duljina staze je 44 m, visina dizalice 6 m,   
prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja i spuštanja profila i traka 10 m/min, brzina  
hoda dizalice 60 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Skladište predobraĎenih profila i traka 
Modelira se pomoću „Buffer“ čija je maksimalna količina na meĎuskladištu 750  
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Slika 14. Skladište predobraĎenih limova 
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Slika 15. Skladište predobraĎenih profila i traka 
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3.3.4. Radionica obrade limova 
Model radionice obrade limova podijeljena je na dva „frame-a“. Prvi „frame“ [Slika 16] 
sadrţi strojeve za koordinatno i paralelno rezanje, dok drugi „frame“ [Slika 17] sadrţi stroj za 
savijanje limova. Distribucija limova je definirana tako da se limovi, koji nakon obrade idu u 
radionice ravnih i zakrivljenih plošnih sekcija, reţu na stroju za paralelno rezanje limova, 
nakon čega 40% limova ide na stroj za savijanje limova dok se limovi koji nakon obrade idu u 
radionicu podsklopova reţu na stroju za koordinatno rezanje.  
Popis i karakteristike objekata radionice obrade limova: 
Mosna magnetna dizalica I i II 
Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m, duljina staza je 42 m, visine dizalica 10.5  
m, prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja i spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda  
dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ dizalice 10 m/min.. Gibanje dizalica je istovremeno u  
X, Y i Z smjeru. 
Stroj za paralelno rezanje 
Modelira se pomoću objekta „ParallelProc“ s dimenzijom (X=1,Y=2). Vrijeme obrade  
lima odreĎeno je proračunom prema prosječnoj duljini rezanja 29 m/kom, broju dnevno  
obraĎenih limova koji iznosi 34, brzini paralelnog rezanja 0.8 m/min te iskoristivosti  
vremena pri paralelnom rezanju 0.75. Ukupno vrijeme obrade lima je 1643.33 min/dan.  
Obrada svakog lima s dva stroja iznosi 24.16 min. 
Stroj za koordinatno rezanje 
Modelira se pomoću objekta „ParallelProc“ s dimenzijom (X=1,Y=2). Vrijeme obrade  
lima odreĎeno je proračunom prema prosječnoj duljini krivocrtnog rezanja 21.34 m/kom,  
prosječnoj duljini krivocrtnog označivanja 29.60 m/kom, broju dnevno obraĎenih limova  
koji iznosi 20, brzini koordinatnog rezanja 0.60 m/min, brzini koordinatnog označavanja  
12 m/min te iskoristivosti vremena pri koordinatnom rezanju 0.6 i označavanju 0.6.  
Ukupno vrijeme koordinatnog rezanja je 1197.35 min/dan. Obrada svakog lima s dva  
stroja iznosi 32.09 min. 
Stroj za savijanje limova 
Modelira se pomoću objekta „SingleProc“. Vrijeme obrade lima odreĎeno je prema broju  
dnevno oblikovanih limova savijanjem koji iznosi 14, brzini savijanja limova 1 m/min,  
ukupnoj dnevnoj duljini savijanja 40.60 m te iskoristivosti vremena pri savijanju 0.8.  
Ukupno vrijeme savijanja jednog lima je 51 min. 
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Slika 16. Radionica obrade limova - rezanje  
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Slika 17. Radionica obrade limova – savijanje 
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3.3.5. Radionica obrade profila i traka 
Model radionice obrade profila i traka [Slika 18] definiran je proračunom. Sastoji se od 
dva stroja za čišćenje ruba profila i traka te tri stroja robotiziranog rezanja. Distribucija 
materijala je definirana tako da trake idu na stazu „Ciscenje_Rubova“, dok profili idu na stazu 
„Ciscenje_Rubova_1“, nakon čega 40% profila namijenjenih za ZPS ide na stazu 
„Robot_Rezanje_2“, a preostalih 60% namijenjenih za RPS ide na stazu „Robot_Rezanje_1“, 
Nakon obrade materijal se transportira na skladište obraĎenih profila i traka. 
Popis i karakteristike objekata radionice obrade profila i traka: 
Mosna magnetna dizalica  
Karakteristike dizalice su: raspon staza je 24 m, duljina staze je 18 m, visina dizalice 10.5   
m, prosječna visina dizanja 2 m, brzina dizanja i spuštanja profila i traka10 m/min, brzina  
hoda dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ dizalice 10 m/min.. Gibanje dizalice je  
istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Valjčasta staza 
Modelira se pomoću objekta „Line“. Duljina svih valjčastih staza je 12 m, a vrijeme  
transporta profila i trake je 15 m/min.  
Čišćenje ruba profila i trake 
Modelira se pomoću objekta „SingleProc“.Vrijeme obrade odreĎeno je omjer duljine  
profila ili trake i brzine čišćenja. Duljina profila i trake je 11.6 m, a brzina čišćenja je 7  
m/min. Ukupno vrijeme čišćenja profila i trake je 1.65 min. 
Poprečni transporter 
Modelira se objektom „Line“ koji prihvaća jedan profil ili traku s linije čišćenja  
profila i traka. Duljina svih poprečnih transportera je 2 m, a vrijeme prijenosa jednog  
profila ili trake iznosi 1 min. 
Robot za rezanje 
Modelira se pomoću objekta „SingleProc“. Vrijeme obrade profila i traka u jednom danu  
definirano je proračunom [Tablica 2], prema duljini (skošenju) trake i profila koju je  
potrebno izrezati 226.12 m, koeficijentu iskoristivosti vremena rezanja 0.6, te brzinama i  
specifičnim vremenima obrade, prikazano [Tablica 3]. Vrijeme obrade jedne trake za  
podsklop iznosi 16.25 min. Vrijeme obrade jednog profila namjenjenog za radionice RPS  
iznosi 8 min. Vrijeme obrade jednog profila namjenjenog za radionice ZPS iznosi 7.9 min.  
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Tablica 2. Vremena obrade profila i traka na liniji za rezanje 
Obrada profila i traka za radionice Podsklop RPS ZPS - 
Vrijeme za postavljanje i pozicioniranje na liniju 201.96 60.00 42.00 min 
Vrijeme za mjerenje i pripremu za rezanje 403.92 120.00 42.00 min 
Vrijeme rezanja 125.62 102.00 35.70 min 
Vrijeme transporta izrezanog profila/trake 155.79 99.43 69.60 min 
Vrijeme za transport na stazi do robota za rezanje 88.00 101.14 141.60 min 
Ukupno vrijeme dnevne obrade 975.30 482.57 330.90 min 
 
Tablica 3. Specifična vremena i brzine na liniji za rezanje profila i traka 
- Trake Profili - 
Specifično vrijeme za postavljanje i pozicioniranje na liniju 1 1 min/kom 
Specifično vrijeme za mjerenje i pripremu za rezanje 1 1 min/rez 
Brzina rezanja 3 0.4 m/min 
Brzina transporta izrezanog profila/trake 7 7 m/min 
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Slika 18. Radionica obrade profila i traka ¸ 
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3.3.6. Međuradionica limova, profila i traka 
MeĎuradionica [Slika 19] i [Slika 20] namijenjena je za transport materijala koji dolaze iz 
radionice obrade limova i radionice profila i traka na meĎuskladišta radionice podsklopova te 
radionica ravnih i zakrivljenih plošnih sekcija.  
Distribucija materijala je definirana tako da „Lim_Nosac“ ide na meĎuskladište limova 
radionice podsklopova, dok „Lim“ ide prema meĎuskladištima dviju radionica ravnih plošnih 
sekcija po 27%, a preostalih po 23 % „Lim-a“ ide prema meĎuskladištima dviju radionica 
zakrivljenih plošnih sekcija.  
Distribucija pri transportu profila i traka je definirana tako da „Uzduzna_Traka“ i 
„Poprecna_Traka“ idu na meĎuskladište radionice podsklopova, dok „Profil“ idu na 
meĎuskladišta dviju radionica ravnih plošnih sekcija po 27%, a preostalih po 23 % „Profil“ 
ide prema meĎuskladištima dviju radionica zakrivljenih plošnih sekcija. Popis i karakteristike 
objekata: 
Mosna magnetna dizalica I 
Namijenjena je za transport limova. Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m,  
duljina staze je 144 m, visina dizalice 10.5 m, brzina dizanja i spuštanja limova 10 m/min,  
brzina hoda dizalice 60 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Mosna magnetna dizalica II 
Namijenjena je za transport profila i traka. Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m,  
duljina staze je 144 m, visina dizalice 10.5 m, brzina dizanja i spuštanja profila i traka 10  
m/min, brzina hoda dizalice 60 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Skladište predobraĎenih limova radionice podsklopova 
Modelira se pomoću „Buffer“ čija je maksimalna količina na meĎuskladištu 240 
limova, a odreĎena je dozvoljenim opterećenjem podloge i masom limova. 
Skladišta predobraĎenih limova radionica RPS i ZPS 
Modelira se pomoću „Buffer“ čija je maksimalna količina na meĎuskladištu 240 
limova, a odreĎena je dozvoljenim opterećenjem podloge i masom limova. 
Skladište predobraĎenih traka radionice podsklopova 
Modelira se pomoću „Buffer“ čija je maksimalna količina na meĎuskladištu 750 
profila/traka, a odreĎena je dozvoljenim opterećenjem podloge i masom limova. 
Skladište predobraĎenih profila radionica RPS i ZPS 
Modelira se pomoću „Buffer“ čija je maksimalna količina na meĎuskladištu 750 
profila/traka, a odreĎena je dozvoljenim opterećenjem podloge i masom limova. 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 46 
 
Slika 19. MeĎuradionica – transport limova  
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Slika 20. MeĎuradionica – transport profila i traka 
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3.3.7. Radionica podsklopova 
Radionica podsklopova [Slika 21] se modelira „Frame-ovima“ koji se sastoje od 5 
taktova [Slika 22-26]. U prvom taktu modelira se objekt „Assembly“ – 
„Post_I_Pozc_Limova“ u kojem se montiraju poprečne trake, dok se u četvrtom taktu  
pomoću objekta „Assembly“ – „Post_I_Pozc_Limova“ montiraju uzduţne trake. Za 
modeliranje radionice podsklopova napravljen je proračun trajanja taktova prema 
proizvodnom programu brodogradilišta.  
 
 
Slika 21. Radionica podsklopova 
3.3.7.1. Proračun trajanja taktova radionice podsklopova 
Proračun trajanja takta I: 
Transport i postavljanje limova, 
transport i postavljanje svih 
poprečnih traka 
- Transport i postavljanje jednog lima: 3 
min 
- Transport i postavljanje poprečne trake: 
1 min  
- Broj limova na radnoj platformi: 1 
4 min 
Privarivanje poprečnih traka u 
poprečnom smjeru 
 
- Specifična duljina privarivanja po 
metru: 0.768 m 
- Duljina zavara po metru trake: 0.06 
m/m 
- Duljina zavara po metru trake: 12.8 m 
- Brzina privarivanja: 0.3 m/min 
- Koeficijent efikasnosti privarivanja: 0.7 
3.65 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje prvog takta 9.65 min 
 
Proračun trajanja takta II: 
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Zavarivanje prve polovice 
poprečnih u poprečnom smjeru 
 
- Polovica duljine traka: 6.4 m 
- Tehnološko vrijeme zavarivanja: 3.2 
m/min 
- Koeficijent efikasnosti zavarivanja: 0.8 
25.6 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje drugog  takta 27.6 min 
 
Proračun trajanja takta III: 
Zavarivanje druge polovice traka u 
poprečnom smjeru 
 
- Polovica duljine traka: 6.4 m 
- Tehnološko vrijeme zavarivanja: 3.2 m/min 
- Koeficijent efikasnosti zavarivanja: 0.8 
25.6 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje trećeg  takta 27.6 min 
 
Proračun trajanja takta IV: 
Transport i postavljanje panela 
1. reda, transport i postavljanje 
svih uzduţnih traka 
- Transport i postavljanje panela 1. reda: 3 min 
- Transport i postavljanje uzduţnih traka: 10 min 
13 min 
Privarivanje uzduţnih traka u 
uzduţnom smjeru 
 
- Specifična duljina privarivanja po metru: 1.392 
m 
- Duljina privara po metru trake: 23.2 m 
- Duljina privara po metru trake: 0.06 m/m 
- Brzina privarivanja: 0.3 m/min 
- Koeficijent efikasnosti privarivanja: 0.7 
6.63 min 
Zavarivanje uzduţnih traka u 
uzduţnom smjeru 
 
- Duljina zavara: 92.8 m 
- Brzina zavarivanja: 0.3 m/min 
- Koeficijent efikasnosti zavarivanja: 0.7 
- Broj zavarivača:4  
117.10 
min 
Transport platforme na sljedeći 
takt 
- Transport: 2 min 2 min 




Proračun trajanja takta V: 
Kontrola, dorada, sortiranje 
- Tehnološko vrijeme za navedene operacije: 
15 min/kom 
- Broj limova na platformi: 1 
15 min 
 Trajanje petog takta 15 min 
 
Popis i karakteristike objekata: 
Takt_I radionice podsklopova 
Modelira „Frame-om“ Takt_I, unutar kojeg se nalazi objekt „Assembly“ koji omogućava  
montiranje „Lim_Nosac“ sa „Poprecna_Traka“. Trajanje takta iznosi 9.65 min. Poprečne  
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trake dolaze na „Cesalj“ koji se modelira pomoću objekta „Buffer“, kapaciteta 10 traka. 
Takt_II radionice podsklopova 
Modelira „Frame-om“ Takt_II. Trajanje takta iznosi 27.6 min 
Takt_III radionice podsklopova 
Modelira „Frame-om“ Takt_III. Trajanje takta iznosi 27.6 min 
Takt_IV radionice podsklopova 
Modelira „Frame-om“ Takt_IV, unutar kojeg se nalazi objekt „Assembly“ koji omogućava  
montiranje sklopa sa dvije „Uzduzna_Traka“. Trajanje takta iznosi 132.10 min. 
Takt_V radionice podsklopova 
Modelira „Frame-om“ Takt_V. Trajanje takta iznosi 15 min. 
Mosna magnetna dizalica  
Namijenjena je za transport podsklopova. Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m,  
duljina staze je 40 m, visina dizalice 10.5 m, brzina dizanja i spuštanja podsklopova 10  
m/min, brzina hoda dizalice 60 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
 
 
Slika 22. Prvi takt radionice podsklopova  
 
Slika 23. Drugi takt radionice podsklopova 
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Slika 24. Treći takt radionice podsklopova 
 
 
Slika 25. Četvrti takt radionice podsklopova 
 
 
Slika 26. Peti takt radionice podsklopova 
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3.3.8. Radionica ravnih plošnih sekcija 
Prikazati ćemo jednu od dvije radionice ravnih plošnih sekcija [Slika 27]. Modeliraju se 
„Frame-ovima“ koji se sastoje od 4 takta [Slika 28-31]. Za modeliranje radionice ravnih 




Slika 27. Radionica ravnih plošnih sekcija 
 
3.3.8.1. Proračun trajanja taktova radionice ravnih plošnih sekcija 
Proračun trajanja takta I: 
Postavljanje i pozicioniranje limova 
- Priprema: 15 min/šav 
- Broj šavova lima: 3 
45 min 
Zavarivanje limova  
- Vrijeme zavarivanja po metru zavara: 
3.5 min/m 
- Broj šavova: 3 
- Duljina šava: 11.7 m 
- Broj prolaza po šavu: 2 
246 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje prvog takta 293 min 
 
Proračun trajanja takta II: 
Označavanje panela 
- Vrijeme označavanja po metru: 0.4 
min/m 
- Opseg  panela: 29.2 m 
12 min 
Rezanje panela 
- Vrijeme rezanja po metru: 1.8 min/m 
- Opseg  panela: 29.2 m 
53 min 
Zrnčenje panela 
- Vrijeme zrnčenja po metru: 0.6 min/m 
- Opseg  panela: 29.2 m 
17.52 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje drugog  takta 83.76 min 
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Proračun trajanja takta III: 
Postavljanje i pozicioniranje profila 
- Vrijeme pozicioniranja: 6 min/kom 
- Broj profila: 12 
72 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje trećeg  takta 74 min 
 
Proračun trajanja takta IV: 
Zavarivanje profila na panel 
- Vrijeme zavarivanja po metru profila: 1 
min/m 
- Duljina jednog profila: 11.6 m 
139.2 min 
Transport platforme na prvi takt - Transport: 10 min 10 min 
 Trajanje četvrtog takta 149.2 min 
 
Popis i karakteristike objekata: 
Takt_I radionica RPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_I, unutar kojeg se nalazi objekt „Assembly“ –  
„Post_I_Pozic_Limova“ koji omogućava montiranje četiri „Lim-a“ za formiranje panela  
limova. Trajanje takta svake radionice iznosi 293 min.  
Takt_II radionice RPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_II. Trajanje takta svake radionice iznosi 83.76 min. 
Takt_III radionice RPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_III, unutar kojeg se nalazi objekt „Assembly“ koji montira  
panela limova sa 12 „Profil“. Profili dolaze na „Cesalj“ koji se modelira pomoću objekta  
„Buffer“, kapaciteta 12 profila. Trajanje takta svake radionice iznosi 74 min. 
Takt_IV radionice RPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_IV. Trajanje takta svake radionice iznosi 149.2 min. 
Mosna magnetna dizalica  
Namijenjena je za transport RPS. Karakteristike dizalice su: raspon staza je 18 m,  
duljina staze je 40 m, visina dizalice je 10.5 m, brzina dizanja i spuštanja RPS je 10  
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Slika 28. Prvi takt radionica ravnih plošnih sekcija 
 
 
Slika 29. Drugi takt radionica ravnih plošnih sekcija 
 
 
Slika 30. Treći takt radionica ravnih plošnih sekcija 
 
 
Slika 31. Četvrti takt radionica ravnih plošnih sekcija 
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3.3.9. Radionica zakrivljenih plošnih sekcija 
Prikazati ćemo jednu od dvije radionice zakrivljenih plošnih sekcija [Slika 32]. Modeliraju 
se „Frame-ovima“ koji se sastoje od 3 takta [Slika 33-35]. Distribucija limova i profila 
modelira se pomoću objekta „FlowControl“. U jednoj radionici zakrivljenih plošnih sekcija 
imamo 3 proizvodne linije. Stoga, raspodjela materijala na tri linije je po 33%. U drugoj 
radionici imamo dvije proizvodne linije, pa je raspodjela materijala 50%. 
 
 
Slika 32. Radionica zakrivljenih plošnih sekcija 
 
3.3.9.1. Proračun trajanja taktova radionice zakrivljenih plošnih sekcija 
Proračun trajanja takta I: 
Postavljanje i pozicioniranje limova 
- Vrijeme transporta jednog komada lima: 
10 min/kom 
- Broj limova sekcije: 2  
20 min 
Priprema sučeljenog spoja  
- Duljina zavara gornjeg elementa: 0.15 m 
- Duljina zavara donjeg elementa: 0.1 m 
- Broj elemenata s gornje strane: 23 
- Broj elemenata s donje strane: 11 
- Duljina zavarivanja pomoćnih elemenata: 
9.28 m 
- Jedinično vrijeme zavarivanja pomoćnih 
elemenata: 5 min/m 
- Jedinično vrijeme regulacije: 6 min/m 
- Duljina zavara spoja: 11.6 m 
- Broj zavara po spoju: 2 
162 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 5 min 5 min 
 Trajanje prvog takta 187 min 
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Proračun trajanja takta II: 
Rezanje pomoćnih elemenata 
- Procijenjena duljina rezanja: 9.28 m 
- Brzina rezanja: 0.26 m/min  
- Koeficijent efikasnosti rezanja: 0.7 
51 min 
Brušenje pomoćnih elemenata 
- Duljina brušenja: 9.28 m 
- Jedinično vrijeme brušenja: 15 min/m 
139.2 min 
Zavarivanje limova 
- Brzina zavarivanja: 0.65 m/min 
- Koeficijent efikasnosti rezanja: 0.8 
- Duljina zavara: 23.2 m 
44.62 min 
Transport platforme na sljedeći takt - Transport: 2 min 2 min 
 Trajanje drugog  takta 251.8 min 
 
Proračun trajanja takta III: 
Postavljanje i pozicioniranje profila 
- Broj profila: 6 




- Brzina privarivanja: 0.3 m/min 
- Koeficijent efikasnosti rezanja: 0.5 
- Broj zavarivča:2  
- Duljina privara po metru profila: 0.1 m/m 
- Duljina jednog profila:11.6 m 
- Duljina privarivanja: 6.96 m 
23.2 min 
Zavarivanje profila 
- Brzina zavarivanja: 0.4 m/min 
- Koeficijent efikasnosti rezanja: 0.5 
- Duljina zavarivanja: 69.6 m 
- Broj zavarivača: 4 
87 min  
Kontrola, dorada 
- Duljina koja se kontrolira i popravlja: 
13.92 m (20% duljine zavarivanja) 
- Jedinično vrijeme kontrole i popravka: 10 
min/m 
139.2 min 
Transport platforme na prvi takt - Transport: 10 min 10 min 
 Trajanje trećeg  takta 277.4 min 
 
Popis i karakteristike objekata: 
Takt_I radionica ZPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_I, unutar kojeg se nalazi objekt „Assembly“ –  
„Post_I_Pozic_Limova“ koji omogućava montiranje dva „Lim-a“ za formiranje panela  
limova. Trajanje takta svake radionice iznosi 187 min.  
Takt_II radionice ZPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_II. Trajanje takta svake radionice iznosi 251.8 min. 
Takt_III radionice ZPS 
Modelira „Frame-om“ Takt_III, unutar kojeg se nalazi objekt „Assembly“ koji omogućava  
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montiranje panela limova sa 6 „Profil“. Profili dolaze na „Cesalj“ koji se modelira pomoću  
objekta „Buffer“, kapaciteta 10 profila. Trajanje takta svake radionice iznosi 277.4 min. 
Mosna magnetna dizalica 
Namijenjena je za transport ZPS. Karakteristike dizalice su: raspon staza je 24 m,  
duljina staze je 40 m, visina dizalice je 10.5 m, brzina dizanja i spuštanja ZPS je 10  




Slika 33. Prvi takt radionica ravnih plošnih sekcija 
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Slika 35. Treći takt radionica ravnih plošnih sekcija 
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4. ANALIZA SIMULACIJSKOG MODELA 
Nakon što se simulacijski model verificira, odnosno utvrdi da model ispravno opisuje 
projektirani proces proizvodnje, pristupa se analizi i vrednovanju modela kako bi se 
ustanovilo ispunjava li radionica postavljene ciljeve prilikom proizvodnje. Pri analiziranju 
modela potrebno je temeljem narudţbene specifikacije odrediti redoslijed i vrijeme puštanja 
materijala u proizvodnju. Kroz provedeno eksperimentiranje s različitim modelima pratit će se 
rad strojeva: 
 Stroj za koordinatno rezanje  
 Stroj za paralelno rezanje  
 Stroj za savijanje limova  
 Stroj za rezanje profila  
 Zavarivanja prve polovice traka u radionici podsklopova 
 Zavarivanja druge polovice traka u radionici podsklopova 
 Zavarivanje uzduţne trake u radionici podsklopova 
 Zavarivanje četiri lima na panel liniji u radionici RPS_1  
 Zavarivanje dvanaest profila na panel liniji u radionici RPS_1 
 Zavarivanje dva lima na panel liniji u radionici ZPS_1  
 Zavarivanje šest profila na panel liniji u radionici ZPS_1 
 
Potreban materijal sa skladišta i linije predobrade limova, profila i traka dolazi u skladište 
predobraĎenog materijala gdje se slaţe na meduskladišta limova, profila i traka.  
Model je definiran na način da se entitet „Lim“ namijenjen radionicama RPS_1, RPS_2, 
ZPS_1 i ZPS_2 reţe na strojevima za paralelno rezanje, dok je entitet „Uzduzni_Lim“  
namijenjen za radionicu podsklopova te se reţe na stroju za koordinatno rezanje. 40% entiteta 
„Lim“, namijenjenih za radionicu ZPS_1 i ZPS_2, transportira se na stroj za savijanje limova 
te se zatim transportiraju na meĎuskladišta u meĎuradionici. Od te količine limova, 27%  
entiteta „Lim“ transportira se u radionicu RPS_1, 27% u radionicu RPS_2, dok se 23% 
entiteta „Lim“ transportira u radionice ZPS_1 i ZPS_2.  
Profili i trake obraĎuju se na liniji rezanja profila. Nakon obrade entiteti 
„Uzduzna_Traka“ i „Poprecna_Traka“ transportiraju se u radionicu podsklopova, dok se 
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entitet „Profil“ transportira po 27% u radionice RPS_1 i RPS_2, odnosno po 23% dok u 
radionice ZPS_1 i ZPS_2. Gotovi proizvodi iz radionica transportiraju se na skladišta.  
Rezultati simulacije nastali su korištenjem programskog paketa „Tecnomatix Plant 
Simulation 12“ te se prikazuju grafički i tablično.  
Dobiveni rezultati nastali su korištenjem programskog paketa „Tecnomatix Plant 
Simulation 12“ te se prikazuju grafički i tablično.  
Vrijeme promatranja se u programskom paketu „Tecnomatix Plant Simulation 12“ 
prikazuje u danima, satima i sekundama. Isto tako, vrijeme trajanja svakog promatranja se 
moţe prikazati preko broja radnih dana ili efektivnim radnim satima cijelog brodogradilišta. 
Da bi se dobio broj radnih dana potrebno je ukupno trajanje eksperimenta podijeliti s brojem 
dnevnih radnih smjena i s brojem radnih sati u toj jednoj radnoj smjeni.  Kod svih analiza se 
pretpostavlja da se na ulaznom skladištu crne metalurgije nalazi dovoljna količina materijala. 
Kod svakog eksperimenta analizirat će se izlazni rezultati sljedećih slučajeva:  
 Dnevna proizvodnja – 1 radni dan 
 Mjesečna proizvodnja – 30 radnih dana 
 Šestomjesečna proizvodnja – 125 radnih dana 
 Godišnja proizvodnja – 250 radnih dana 
4.1. Prvi eksperiment – jedan dan proizvodnje 
4.1.1. Konstantna proizvodnja 
Ulazno skladište materijala je definirano i modelirano tako da profili i trake napuštaju 
svoje skladište nakon 9 „odleţanih“ minuta, dok se za lim pretpostavlja da napušta skladište 
nakon „odleţanih“ 26 minuta. Pri ovom eksperimentu rad strojeva unutar proizvodnje je bez 
zastoja ili kvara. 
Tablica 4. Dnevna proizvodnja– konstantna proizvodnja 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 19 4 7 
Proračun proizvodnje u excelu 20 5 7 
 
[Slika 36] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
70.03% vremena te da je 29.97% vremena u stanju čekanja.   
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[Slika 36] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
87.3% vremena te da je 12.7% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 36] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
93.6% vremena te da je 6.4% u stanju čekanja.  
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 36]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
97.5% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 50.2% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 29.7% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 36] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 22% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 36] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 22% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 36] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade 86.5% i 84% vremena, dok ostatak vremena su u stanju 
čekanja.  
[Slika 36] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova radi 87.8% vremena, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.   
[Slika 36] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova s profilima radi 27% vremena, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 36] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova rade 6% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.   
[Slika 36] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova s profilima rade 6.1% vremena, dok ostatak vremena provode na 
čekanju.  
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Slika 36. Rezultati analize dnevne proizvodnje 
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4.1.2. Održavanje, promjena alata i zastoj u proizvodnji 
Usvrhu postizanja realnije slike okruţenja u proizvodnji pri simulacijskom modeliranju 
potrebno je uključiti dogaĎaje koji spriječavaju konstantan tok materijala. U ovome primjeru 
analizirati će se tri takta:  
 Zavarivanje uzduţne trake u radionici podsklopova 
 Zavarivanje dvanaest profila na panel liniji u radionici RPS_1 
 Zavarivanje šest profila na panel liniji u radionici ZPS_1 
U dnevnoj proizvodnji uzeli smo pretpostavke [Slika 37]: 
 strojevi trebaju odrţavanje svakih 12 h, a trajanje odrţavanja iznosi 30 min, 
 promjena alata je svakih 6 h u trajanju od 30 min, 
 vjerojatnost da se dogodi zastoj u proizvodnji (kvar stroja, loše rukovanje operatera) je 
80 % pri čemu trajanje zastoja iznosi 1 h.  
Preostala vjerojatnost od 20%  je mogućnost upotrebljavanja stroja u bilo kojem 
vremenu. Trajanje pogreške kao i njen interval pojavljivanja je nasumično distribuirana 
(„Erlang“ za trajanje i  „Negexp“ za interval). 
 
Slika 37. Rezultati analize dnevne proizvodnje 
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Tablica 5. Dnevna proizvodnja – odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 11 3 5 
Proračun proizvodnje u excelu 20 5 7 
 
Tablica 6. Usporedba proizvodnje radionica - odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Radionica RPS_1 1 
Radionica RPS_2 2 
Radionica ZPS_1 1 
Radionica ZPS_2 4 
Radionica podsklopova 11 
 
[Slika 38] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
84.4% vremena te da je 15.6% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 38] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
67.7% vremena te da je 33.3% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 38] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
87.5% vremena te da je 12.5% u stanju čekanja.  
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 38]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
93.8% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 48.9% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 28.9% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 38] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 17.4% vremena te je blokiran 34% vremena. Stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 23.6% vremena. Ostatak vremena strojevi su u 
stanju čekanja. 
 [Slika 38] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 13.9% vremena te je blokiran 49.7% vremena. Stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 22.7% vremena Ostatak vremena strojevi su u 
stanju čekanja. 
[Slika 38] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_1“ radi 18.5% vremena, te je u zastoju 80% vremena. Stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_2“ radi 83.5%. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
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 [Slika 38] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova radi 80.5% vremena, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.   
 [Slika 38] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova s profilima radi 10% vremena, dok je 78% vremena je u zastoju, a 
ostatak vremena provodi na čekanju.  
[Slika 38] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Stroj „Zavarivanje_1“ radi 6.3% 
vremena. Stroj „Zavarivanje _2“ radi 6.3% vremena. Stroj „Zavarivanje _3“ radi 3.1% 
vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 38] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_profila_1“ radi 2% vremena, a 95% vremena je u zastoju. Stroj 
„Zavarivanje_profila_2“ radi 3% vremena, a 94% vremena je u zastoju. Stroj 
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Slika 38. Rezultati analize mjesečne proizvodnje 
4.2. Drugi eksperiment – mjesec dana proizvodnje 
4.2.1. Konstantna proizvodnja 
Tablica 7. Mjesečna proizvodnja – konstantna proizvodnja 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 618 146 204 
Proračun proizvodnje u excelu 606 137 201 
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[Slika 39] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
40% vremena te da je 60% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 39] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 39] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47% vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja.  
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 39]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
74% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 33% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ radi 
19.5% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
[Slika 39] prikazano je praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 19.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 39] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 19.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 39] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 82% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 39] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova radi 43% vremena te je blokiran 52.5%, dok ostatak vremena je u stanju 
čekanja.  
[Slika 39] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova s profilima radi 21.8% vremena, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 39] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova rade 4% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja   
[Slika 39] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje rade 7.2% vremena, dok ostatak vremena provode na čekanju.  
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Slika 39. Rezultati analize mjesečne proizvodnje 
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4.2.2. Održavanje, promjena alata i zastoj u proizvodnji 
Tablica 8. Mjesečna proizvodnja – odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 431 125 192 
Proračun proizvodnje u excelu 606 137 201 
 
Tablica 9. Usporedba proizvodnje radionica - odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Radionica RPS_1 52 
Radionica RPS_2 73 
Radionica ZPS_1 90 
Radionica ZPS_2 102 
Radionica podsklopova 431 
 
[Slika 40] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
40% vremena te da je 60% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 40] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 40] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47 % vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena provodi u stanju čekanja. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 40]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
67.3% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 33.5% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 20% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 40] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 4.6% vremena te je blokiran 92.5% vremena, dok 
ostatak vremena provodi stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 
21.4% vremena te je blokiran 68.9% vremena, dok ostatak vremena provodi stanju čekanja. 
[Slika 40] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 4.5% vremena te je blokiran 93.3% vremena, dok 
ostatak vremena provodi stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 
21.3% vremena te je blokiran 69.7% vremena, dok ostatak vremena provodi stanju čekanja. 
[Slika 40] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_1“ radi 19.8% vremena, te je u zastoju 80.2% vremena. Stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_2“ radi 98%, a ostatak vremena prvodi na čekanju.  
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 [Slika 40] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova radi 35.3% vremena, te je blokiran 60.2%, dok ostatak vremena je 
u stanju čekanja.   
[Slika 40] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova s profilima radi 17.9% vremena, dok je 82% vremena je u zastoju, a ostatak 
vremena provodi na čekanju.  
[Slika 40] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_1“ radi 2.8% vremena te je blokiran 68.8% vremena. Stroj „Zavarivanje _2“ 
radi 2.9% vremena te je blokiran 68.8% vremena. Stroj „Zavarivanje _3“ radi 5% vremena. 
Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 40] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_profila_1“ radi 4% vremena, a 96% vremena je u zastoju. Stroj 
„Zavarivanje_profila_2“ radi 4% vremena, a 95.9% vremena je u zastoju. Stroj 
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Slika 40. Rezultati analize mjesečne proizvodnje 
4.3. Treći eksperiment – šest mjeseci proizvodnje 
4.3.1. Konstantna proizvodnja 
Tablica 10. Šest mjeseci proizvodnje – konstantna proizvodnja  
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 2594 615 859 
Proračun proizvodnje u excelu 2524 567 836 
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 [Slika 41]  prikazuje je stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
40% vremena te da je 60% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 41]  prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 41]  prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47.5% vremena te da je 0.1% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 41]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
76% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 33% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ radi 
19.7% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 17.9% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 19.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 82.3% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje panela 
limova radi 43% vremena te je blokiran 52.5%, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje panela 
limova s profilima radi 22% vremena te je blokiran 59%, dok ostatak vremena su u stanju 
čekanja.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Strojevi za zavarivanje panela 
limova rade 4% vremena te su blokirani po 58.5%, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 41] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Strojevi za zavarivanje panela 
limova s profilima rade 7.8% vremena, dok ostatak vremena provode na čekanju.  
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Slika 41. Rezultati analize šest mjeseci proizvodnje 
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4.3.2. Održavanje, promjena alata i zastoj u proizvodnji 
Tablica 11. Šest mjeseci proizvodnje – odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 1822 549 852 
Proračun proizvodnje u excelu 2524 567 836 
 
Tablica 12. Usporedba proizvodnje radionica - odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Radionica RPS_1 241 
Radionica RPS_2 308 
Radionica ZPS_1 422 
Radionica ZPS_2 430 
Radionica podsklopova 1822 
 
[Slika 42] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
40% vremena te da je 60% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 42] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 42] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47 % vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena provodi u stanju čekanja. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 42]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
40% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 28.3% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 16.9% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 42] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 4.1% vremena te je blokiran 95% vremena, dok 
ostatak vremena provodi stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 
21.3% vremena te je blokiran 77.3% vremena, dok ostatak vremena provodi stanju čekanja. 
[Slika 42] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 4.5% vremena te je blokiran 95.3% vremena, dok 
ostatak vremena provodi stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 
21.4% vremena te je blokiran 69.5% vremena, dok ostatak vremena provodi stanju čekanja. 
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[Slika 42] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_1“ radi 20% vremena, te je u zastoju 80% vremena. Stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_2“ radi 99.8%., a 0.2% vremena provodi na čekanju. 
 [Slika 42] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova radi 34.2% vremena, te je blokiran 64.7% vremena, dok ostatak 
vremena je u stanju čekanja.   
 [Slika 42] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova radi 18.5% vremena, dok je 81.5% vremena je u zastoju.  
 [Slika 42] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_1“ radi 2.6% vremena te je blokiran 90.6% vremena. Stroj „Zavarivanje_2“ radi 
2.7% vremena te je blokiran 90.2% vremena. Stroj „Zavarivanje_3“ radi 5.6% vremena te je 
blokiran 56% vremena.. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
 [Slika 42] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_profila_1“ radi 4.5% vremena, a 95.3% vremena je u zastoju. Stroj 
„Zavarivanje_profila_2“ radi 4.5% vremena, a 95.3% vremena je u zastoju. Stroj 
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Slika 42. Rezultati analize šest mjeseci proizvodnje 
4.4. Četvrti eksperiment – godinu dana proizvodnje 
4.4.1. Konstantna proizvodnja 
Tablica 13. Godinu dana proizvodnje – konstantna proizvodnja  
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 5194 1236 1721 
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[Slika 43] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
37% vremena te da je 63% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
56% vremena te da je 44% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
44% vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja.  
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 43]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
65.8% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 32.2% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 19.7% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
[Slika 43] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 82% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje panela 
limova radi 40% vremena te je blokiran 59.9%, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje 4. takt radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje panela limova s 
profilima radi 22% te je blokiran 59% vremena. Ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Strojevi za zavarivanje panela 
limova rade 3.5% vremena te su blokirani po 78%, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 43] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Strojevi za zavarivanje panela 
limova s profilima rade 7.8% vremena, dok ostatak vremena provode na čekanju.  
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Slika 43. Rezultati analize šest mjeseci proizvodnje 
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4.4.2. Održavanje, promjena alata i zastoj u proizvodnji 
Tablica 14. Godinu dana proizvodnje – odrţavanje, promjena alata i zastoj  
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 3660 1049 1521 
Proračun proizvodnje u excelu 5049 1136 1674 
 
Tablica 15. Usporedba proizvodnje radionica - odrţavanje, promjena alata i zastoj 
Radionica RPS_1 3660 
Radionica RPS_2 500 
Radionica ZPS_1 757 
Radionica ZPS_2 764 
Radionica podsklopova 1822 
 
[Slika 44] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
40% vremena te da je 60% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 44] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 44] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47 % vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena provodi u stanju čekanja. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 44]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
40% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 28.3% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 16.9% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
[Slika 44] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 4.2% vremena te je blokiran 95.4% vremena, dok 
ostatak vremena provodi stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 
21.3% vremena te je blokiran 77% vremena, dok ostatak vremena provodi stanju čekanja. 
[Slika 44] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru“ radi 4.2% vremena te je blokiran 95.5% vremena, dok 
ostatak vremena provodi stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_Poprecnom_Smjeru_2“ radi 
21.4% vremena te je blokiran 77.3% vremena, dok ostatak vremena provodi stanju čekanja. 
[Slika 44] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_1“ radi 20% vremena, te je u zastoju 80% vremena. Stroj 
„Zavarivanje_Uzduzni_Smjer_2“ radi 100%. 
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 [Slika 44] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova radi 34.9% vremena, te je blokiran 64.6% vremena, dok ostatak 
vremena je u stanju čekanja.   
[Slika 44] prikazuje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova s profilima radi 20% vremena, dok je 80% vremena je u zastoju.  
 [Slika 44] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_1“ radi 1.6% vremena te je blokiran 96% vremena. Stroj „Zavarivanje_2“ radi 
1.6% vremena te je blokiran 95.9% vremena. Stroj „Zavarivanje_3“ radi 6% vremena te je 
blokiran 86% vremena.. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju. 
 [Slika 44] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da stroj 
„Zavarivanje_profila_1“ radi 2.5% vremena, a 97.5% vremena je u zastoju. Stroj 
„Zavarivanje_profila_2“ radi 2.5% vremena, a 97.5% vremena je u zastoju. Stroj 
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Slika 44. Rezultati analize šest mjeseci proizvodnje 
 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 82 
5. POBOLJŠANJE PREDLOŢENOG PROJEKTNOG RJEŠENJA 
Analiza simulacijskog modela pruţa nam uvid u proizvodni proces brodograĎevne 
radionice na osnovu čega se donose zaključci o poboljšanju procesa proizvodnje. Simulacijom 
poboljšanog stanja nastoji se potvrditi te povećana efikasnost pojedinih strojeva ili 
proizvodnih linija.  
Predloţena su poboljšanja samog proizvodnog procesa u radionicama kod kojih je 
moguće provesti promjene i dobiti ţeljene pozitivne razultate.  
Prilikom eksperimentiranja na modelu, a na temelju rezultata analize, došlo se do zaključka 
da stroj za koordinatno rezanje limova provodi 60% vremena u praznom hodu. Stoga je 
predloţeno poboljšanje proizvodnog procesa izbacivanjem jednoga stroja iz proizvodnog 
procesa, te analiza takvog procesa za sva četiri eksperimenta s rezultatima.  
Stroj za koordinatno rezanje je modeliran sa objektom „SingleProc“, dok je stroj za 
paralelno rezanje  modeliran s objektom „ParallelProc“ s dimenzijom (X=1, Y=2), odnosno 2 
stroja.  
TakoĎer, analizom postojećeg stanja u izradi zakrivljenih sekcija došlo se do zaključka da 
je jedna linija za izradu zakrivljenih sekcija suvišna. Dvije linije iz radionice ZPS_2 
proizvode istu količinu gotovih proizvoda kao i radionica ZPS_1 u kojoj su tri linije.  
Reduciranje i ponavljanje nekih aktivnosti pridonosi manjim troškovima izrade, odnosno 
manji broj sati i ljudi potrebnih na proizvodnim linijama.  
Predloţeno poboljšanje je izbacivanje jedne linije za izradu zakrivljenih plošnih sekcija, 
odnosno reducirano na dvije radionice koje imaju po dvije linije zakrivljenih sekcija te analiza 
istoga procesa za sva četiri eksperimenta s rezultatima. Prikazat ćemo rezultate skupa linijom 
zakrivljenih sekcija koja nije u funkciji proivodnje. 
5.1. Prvi  eksperiment – jedan dan reducirane proizvodnje 
Tablica 16. Dnevna proizvodnja – reducirana proizvodnja 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 18 4 4 
Proračun proizvodnje u excelu 20 5 7 
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Tablica 17. Usporedba proizvodnje radionica – reducirana dnevna proizvodnja 
Radionica RPS_1 2 
Radionica RPS_2 2 
Radionica ZPS_1 2 
Radionica ZPS_2 2 
Radionica podsklopova 18 
 
[Slika 45] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
81% vremena te da je 29.9% vremena u stanju čekanja.  
[Slika 45] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.   
 [Slika 45] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
40% vremena te da je 1% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja.  
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 45]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
60.9% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 31.1% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 18.3% vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
[Slika 45] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 15.3% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 45] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 15.3% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 45] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 65.4% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 45] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova radi 41.8% vremena, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 45] prikazuje praćenje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova s profilima radi 15.4% vremena, dok ostatak vremena su u stanju 
čekanja.  
[Slika 45] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova rade 2.5% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. Stroj 
„Zavarivanje_1“ nije u funkciji.   
[Slika 45] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova s profilima rade 4.9% vremena, dok ostatak vremena provode na 
čekanju. Stroj „Zavarivanje_profila_1“ nije u funkciji.  
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Slika 45. Rezultati analize jednog dana reducirane proizvodnje 
5.2. Drugi  eksperiment – mjesec dana reducirane proizvodnje 
Tablica 18. Mjesečna proizvodnja – reducirana proizvodnja 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 618 146 204 
Proračun proizvodnje u excelu 606 137 201 
 
Tablica 19. Usporedba proizvodnje radionica – reducirana mjesečna proizvodnja 
Radionica RPS_1 73 
Radionica RPS_2 73 
Radionica ZPS_1 102 
Radionica ZPS_2 102 
Radionica podsklopova 618 
 
[Slika 46] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
92% vremena te da je 8% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 46] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja. 
 [Slika 46] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47% vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 46]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
67.4% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 33.6% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 20 % vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
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[Slika 46] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 46] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 46] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 84% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 46] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje panela 
limova radi 46.2% vremena te je blokiran 49.4%, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 46] prikazuje praćenje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje 
panela limova s profilima radi 23.5% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 46] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova rade 5.7% vremena. Stroj „Zavarivanje_2“ je blokiran 35.4% 
vremena, dok stroj „Zavarivanje_3“ je blokiran 33% vremena, a ostatak vremena su u stanju 
čekanja. Stroj „Zavarivanje_1“ nije u funkciji.     
[Slika 46] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova s profilima rade 10.5 % vremena, dok ostatak vremena provode na 
čekanju. Stroj „Zavarivanje_1“ nije u funkciji.  
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Slika 46. Rezultati analize mjesec dana reducirane proizvodnje 
5.3. Treći  eksperiment – šest mjeseci reducirane proizvodnje 
Tablica 20. Šest mjeseci proizvodnje – reducirana proizvodnja 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 2594 617 860 
Proračun proizvodnje u excelu 2524 567 836 
 
 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 88 
Tablica 21. Usporedba proizvodnje radionica – šest mjeseci reducirane proizvodnje 
Radionica RPS_1 309 
Radionica RPS_2 308 
Radionica ZPS_1 430 
Radionica ZPS_2 430 
Radionica podsklopova 2594 
 
[Slika 47] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
92% vremena te da je 8% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 47] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 47] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47% vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 47]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
67.4% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 33.6% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 20 % vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
[Slika 47] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 47] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 47] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 84.5% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 47] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
panela limova radi 43.3% vremena te je blokiran 55.7%, dok ostatak vremena je u stanju 
čekanja.  
[Slika 47] prikazuje praćenje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Vidljivo je da stroj za 
zavarivanje panela limova s profilima radi 23.9% vremena, dok ostatak vremena su u stanju 
čekanja.  
[Slika 47] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova rade 5% vremena. Blokirani su 80% vremena, a ostatak vremena su 
u stanju čekanja. Stroj „Zavarivanje_1“ nije u funkciji.     
[Slika 47] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova s profilima rade 10.5 % vremena, dok ostatak vremena provode na 
čekanju. Stroj „Zavarivanje_1“ nije u funkciji.  
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Slika 47. Rezultati analize šest mjeseci reducirane proizvodnje 
5.4. Četvrti eksperiment – godinu dana reducirane proizvodnje 
Tablica 22. Godinu dana proizvodnje – reducirana proizvodnja 
Naziv Model s pet entiteta 
Gotovi proizvodi brodograĎevne radionice Podsklop RPS ZPS 
Simulacijska proizvodnja 5194 1236 1720 
Proračun proizvodnje u excelu 5049 1136 1674 
 
Tablica 23. Usporedba proizvodnje radionica – godinu dana reducirane proizvodnje 
Radionica RPS_1 618 
Radionica RPS_2 618 
Radionica ZPS_1 860 
Radionica ZPS_2 860 
Radionica podsklopova 5194 
 
[Slika 48] prikazuje stanje stroja za koordinatno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
92% vremena te da je 8% vremena u stanju čekanja.   
[Slika 48] prikazuje stanje stroja za paralelno rezanje. Vidljivo je da stroj radi 
60% vremena te da je 40% vremena u stanju čekanja.   
 [Slika 48] prikazuje stanje stroja za savijanje limova. Iz nje se moţe vidjeti da stroj radi 
47% vremena te da je 2% blokiran. Ostatak vremena je u stanju čekanja. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na [Slika 48]. Stroj „Robot_Rezanje“ radi 
67.5% vremena, dok stroj „Robot_Rezanje1“ radi 33.6% vremena, a stroj „Robot_Rezanje2“ 
radi 20 % vremena. Ostatak vremena strojevi provode na čekanju.  
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[Slika 48] prikazuje praćenje 2. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 48] prikazuje praćenje 3. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje poprečnih traka rade po 18.1% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 48] prikazuje praćenje 4. takta mikropanel linije. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje uzduţnih traka rade po 84.5% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja. 
[Slika 48] prikazuje praćenje 1. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje panela 
limova radi 42.8% vremena te je blokiran 56.7%, dok ostatak vremena je u stanju čekanja.  
[Slika 48] prikazuje praćenje praćenje 4. takta radionice RPS_1. Stroj za zavarivanje 
panela limova s profilima radi 23.9% vremena, dok ostatak vremena su u stanju čekanja.  
[Slika 48] prikazuje praćenje 2. takta radionice ZPS_2. Strojevi za zavarivanje panela 
limova rade 5% vremena. Blokirani su 87% vremena, a ostatak vremena su u stanju čekanja. 
Stroj „Zavarivanje_1“ nije u funkciji.     
[Slika 48] prikazuje praćenje 3. takta radionice ZPS_2. Vidljivo je da strojevi za 
zavarivanje panela limova s profilima rade 10.5 % vremena, dok ostatak vremena provode na 
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Slika 48. Rezultati analize godinu dana reducirane proizvodnje 
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6. USPOREDBA DOBIVENIH REZULTATA 
Usporedbom rezultata analize numeričkih eksperimenata stvorena je jasnija slika o 
produktivnosti radionica. U nastavku poglavlja bit će prikazan utjecaj promjene modela na 
proizvodnju te učinkovitost opcijskih modela u usporedbi s temeljnim (početnim) modelom. S 
obzirom na osnovne varijable numeričkih eksperimenata detaljnije su analizirane radionica 
obrade limova te radionica u kojoj je ispitivana produktivnost strojeva sa zastojem, 
promjenom alata i odrţavanjem strojeva za sva četiri eksperimenta. 
Analizirani početni model s konstantnom proizvodnjom radionice obrade limova ima dva 
stroja za koordinatno rezanje te dva stroja za paralelno rezanje.  
Prva verzija modificiranog modela radionice obrade limova ima dva stroja za koordinatno 
rezanje te dva stroja za paralelno rezanje. U odnosu na početni model jedan stroj 4. takta 
radionice podsklopova radi s zastojem, odrţavanjem i promjenom alata. U radionici RPS_1 
stroj za zavarivanje profila radi s zastojem, odrţavanjem i promjenom alata, dok u radionici 
ZPS_1 dva stroja za zavarivanje profila rade s zastojem, odrţavanjem i promjenom alata.  
Druga verzija modificiranog modela radionice obrade limova ima jedan stroj za 
koordinatno rezanje te dva stroja za paralelno rezanje. U radionici ZPS_1 jedna linija za 
zakrivljene sekcije je uklonjena iz procesa proizvodnje. 
6.1. Prvi eksperiment – jedan dan proizvodnje 
Tablica 24. Usporedba produktivnosti strojeva u radionici obrade limova 
Model Početni 2. verzija 
- Stroj Količina Radi Količina Količina Radi 
Jedinica kom kom % kom kom % 
Paralelno rezanje 2 36 52 2 36 60 
Koordinatno rezanje 2 24 36.4 1 24 81 
 
Tablica 25. Usporedba produktivnosti strojeva radionica podsklopova, RPS_1 i ZPS_1 
Model Početni 1.Verzija 2.Verzija 
- Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi 
Jedinica kom kom % kom kom % kom kom % 
4.takt 
mikroplanel 
1 10 86.5 1 2 18.5 1 10 65.4 
1 10 84 1 10 83.5 1 10 65.4 
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1 2 27 1 1 10 1 2 15.4 
- - - - - - - - - 





1 1 6.1 1 0 2 1 1 4.9 
1 1 6.1 1 0 3 1 1 4.9 
1 1 6.1 1 1 6 - - - 
 
6.2. Drugi eksperiment – mjesec dana proizvodnje 
Tablica 26. Usporedba produktivnosti strojeva u radionici obrade limova 
Model Početni 2. verzija 
- Stroj Količina Radi Količina Količina Radi 
Jedinica kom kom % kom kom % 
Paralelno rezanje 2 996 60 2 997 60 
Koordinatno rezanje 2 665 40 1 664 92 
 
Tablica 27. Usporedba produktivnosti strojeva radionica podsklopova, RPS_1 i ZPS_1 
Model Početni 1.Verzija 2.Verzija 
- Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi 




1 310 82 1 71 19.8 1 310 84 
1 309 82 1 361 98 1 309 84 





1 73 27 1 52 17.9 1 73 23.5 
- - - - - - - - - 





1 34 6.1 1 21 4 1 51 10.5 
1 34 6.1 1 22 4 1 51 10.5 
1 34 6.1 1 47 10 - - - 
 
 
Krešimir Bešlić Diplomski rad 
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 95 
6.3. Treći eksperiment – šest mjeseci proizvodnje 
Tablica 28. Usporedba produktivnosti strojeva u radionici obrade limova 
Model Početni 2. verzija 
- Stroj Količina Radi Količina Količina Radi 
Jedinica kom kom % kom kom % 
Paralelno rezanje 2 4153 60 2 4153 60 
Koordinatno rezanje 2 2769 40 1 2768 92 
 
Tablica 29. Usporedba produktivnosti strojeva radionica podsklopova, RPS_1 i ZPS_1 
Model Početni 1.Verzija 2.Verzija 
- Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi 




1 1298 82.3 1 294 20 1 1298 84.5 
1 1297 82.3 1 1528 99.8 1 1297 84.5 





1 309 22 1 241 18.5 1 309 23.9 
- - - - - - - - - 





1 143 7.8 1 98 4.5 1 215 10.5 
1 143 7.8 1 104 4.5 1 215 10.5 
1 143 7.8 1 221 11 - - - 
 
6.4. Četvrti eksperiment –  godinu dana proizvodnje 
Tablica 30. Usporedba produktivnosti strojeva u radionici obrade limova 
Model Početni 2. verzija 
- Stroj Količina Radi Količina Količina Radi 
Jedinica kom kom % kom kom % 
Paralelno rezanje 2 8308 56 2 8308 60 
Koordinatno rezanje 2 5538 37 1 5538 92 
 
Tablica 31. Usporedba produktivnosti strojeva radionica podsklopova, RPS_1 i ZPS_1 
Model Početni 1.Verzija 2.Verzija 
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- Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi Stroj Količina Radi 




1 2598 82 1 593 20 1 2598 84.5 
1 2597 82 1 3068 100 1 2597 84.5 





1 618 22 1 500 20 1 618 23.9 
- - - - - - - - - 





1 287 7.8 1 120 2.5 1 430 10.5 
1 287 7.8 1 124 2.5 1 430 10.5 
1 287 7.8 1 513 12.2 - - - 
 
Iz usporedbe produktivnosti modela [Tablica 24-30] uočljivo je da najveću produktivnost 
ima druga verzija modela u kojoj je izbačen jedan stroj za koordinatno rezanje limova te jedna 
linija zakrivljenih plošnih sekcija. Bolji uvid u povećanje iskoristivosti rada stroja za 
koordinatno rezanje limova uz istu količinu obrade materijala u odnosu na osnovni model 
daje [Tablica 24; 26; 28; 30]. Razlog izbacivanja jednog stroja iz proizvodnog pogona je 
uklanjanje vremena čekanja koje je prema analizi iznosilo preko 60%.  
Pri provedbi četiriju eksperimenata [Tablica 25-31]  radionica ZPS_1 s tri linije za izradu 
zakrivljenih sekcija je imala istu produktivnost kao i radionica ZPS_2 koja ima dvije linije za 
izradu zakrivljenih sekcija. Kako proizvodne linije u radionici ZPS_1 provode prilično 
vremena na čekanju, došlo se do zaključka da se iz radionice ZPS_1 izbaci jedna linija. 
Rezultat toga je da dvije linije koje su preuzele kapacitet linije koja je izbačena, rade s nešto 
većom radnom iskoristivosti od 10.5%, s proizvodnjom koja iznosi kao i s tri linije za izradu 
zakrivljenih sekcija.  
Prvom verzijom eksperimenta [Tablica 25-31] za ispitane modele strojeva, cilj je bio 
ispitati što se dogaĎa s proizvodnjom u slučaju kvara, odrţavanja i promjene alata. Za 4. takt 
mikropanel linije proizvodnja stroja koji je u zastoju ne iznosi niti 20% u odnosu na stroj koji 
radi s punim kapacitetom. Proizvodnost stroja 4. takta RPS_1 koji je u zastoju kreće se 
izmeĎu 70-80% kapaciteta u odnosu na istu proizvodnju pri konstantnom toku materijala, dok 
proizvodnost stroja 3. takta ZPS_1 iznosi manje od 25% kapaciteta proizvodnje u odnosu na 
stroj koji radi s punim kapacitetom. 
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7. ZAKLJUČAK 
Na osnovu analiziranog simulacijskog modela brodograĎevne radionice zaključujemo da 
simulacijsko modeliranje pri suvremenom tehnološkom projektiranju predstavlja pouzdan i 
efikasan alat za analizu tokova materijala kroz proizvodni proces te omogućava detaljan, ali 
jednostavan pregled postojećeg ili novog stanja u odnosu na klasični postupak tehnološkog 
projektiranja. Premda je metodologija izvoĎenja simulacijske studije razvijena prije 30-ak 
godina, njena primjena još uvijek nije doţivjela široku primjenu u Republici Hrvatskoj zato 
što izvoĎenje simulacijske studije zahtjeva dugotrajnu pripremu i obradu ulaznih podataka te 
je za kreiranje sveobuhvatnog sloţenog simulacijskog modela potrebno odgovarajuće 
iskustvo u provoĎenju numeričkih simulacija kao i znanje programskih jezika.   
Metodologija navedena u radu uspješno je implementirana kreiranjem simulacijskog 
modela sa zadovoljavajućim stupnjem odstupanja proizvodnje gotovih proizvoda u odnosu na 
statički proračun (kao primjer klasičnog tehnološkog projektiranja). IzvoĎenje simulacijskih 
eksperimenata u potpunosti je opisalo procese tokova materijala te su uočene radne stanice s 
visokom i niskom iskoristivosti te se na temelju takve analize za pojedine strojeve moţe 
donijeti primjereno rješenje. Krajnji rezultat ovog rada je pojednostavljenje proizvodnje koji 
je rezultirao smanjenjem jednog stroja za koordinatno rezanje limova te jedne linije za izradu 
zakrivljenih sekcija.  
Provedenim eksperimentiranjem i dobivenim rezultatima otvoren je niz mogućnosti za 
nastavak razrade i poboljšanja simulacijskog modela čime bi se dobila još veća raznolikost 
rješenja uz primjenu optimizacijskih metoda tijekom izvoĎenja simulacijskih eksperimenata s 
ciljem odreĎivanja optimalnih radnih parametara, optimalnog unutarnjeg ureĎenja i izbora 
adekvatne proizvodno/transportne opreme u funkciji kriterija optimizacije.  
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TEHNIČKI OPIS PROIZVODNOG PROGRAMA I RADIONICE 
 
Naslov zadatka: Idejni projekt brodograĎevne radionice 
Projektni zadatak: Na bazi godišnjeg proizvodnog kapaciteta brodogradilišta od 80000 tCM, 
raspoloţivom površinom pravokutnog oblika, potrebno je izraditi idejni projekt 
brodograĎevne radionice koja obuhvaća: 
 
 izradu graĎevnih dijelova (rezanje, savijanje, oblikovanje) za potrebe predmontaţe, 
 predmontaţu podsklopova (npr. rebrenica, uzduţnih nosača) - 30 %, 
 predmontaţu ravnih plošnih sekcija (ukrepljenih panela) - 38 %, 
 predmontaţu zakrivljenih plošnih sekcija - 28 %. 
 
Gornji postotci se odnose na udjele pojedinih proizvoda u ukupnoj proizvodnji pojedinih 
radionica. Izrada zadatka obuhvaća: 
 
 definiranje proizvodnog programa svih dijelova radionice po tehnološkim fazama, 
 proračun i izbor potrebne tehnološke, pomoćne i transportne opreme te površina i    
dimenzije radionice, 
 izradu idejnog projekta (tlocrta) radionice u mjerilu 1:500, s načelnim smještajem 
skladišta čelika, linije predobrade i transportne veze s radionicom, 
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TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – NARUDŢBENA I RADIONIČKA 
DOKUMENTACIJA 
 
Narudžbena i radionička specifikacija podsklopova 
 
Narudţbena specifikacija podsklopa - neto masa čelika 















mm mm mm n - t - t - 
Uzduţni 
nosač 
11800 2200 20 1 - 4.076 - 4.076 0.857 
Uzduţna 
traka 
11800 150 20 2 - 0.2779 - 0.556 0.117 
Poprečna 
traka 
6900 150 15 1 - 0.1219 - 0.122 0.026 
 
∑= 4.1118 ∑= 4.4839 1 
 
Radionička specifikacija podsklopa - neto masa čelika 















mm mm mm n - t - t - 
Uzduţni 
nosač 
11600 2100 20 1 - 3.8245 - 3.825 0.853 
Uzduţna 
traka 
11600 150 20 2 - 0.2732 - 0.546 0.122 
Poprečna 
traka 
800 150 15 8 - 0.0141 - 0.113 0.025 
 
∑= 4.1118 ∑= 4.4839 1 
 
Ukupna bruto masa čelika potrebna za godišnju izradu podsklopa  24000 tCM/god 
Ukupna masa godišnje proizvedenih podsklopova 4.7534 tCM 
Ukupna masa godišnje proizvedenih podsklopova 22639.53 tCM/god 
Masa dnevno proizvedenih podsklopova 90.56 tCM/dan 
Broj godišnje proizvedenih sklopova 5049 kom/god 
Broj dnevno proizvedenih sklopova 20 kom/dan 
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Narudžbena i radionička specifikacija ravnih plošnih sekcija 
 
Narudţbena specifikacija ravne plošne sekcije - neto masa čelika 















mm mm mm n - t - t - 
Lim 11800 3000 20 4 - 5.5578 - 22.231 0.831 
HP 
320x12 
11800 340 12 12 - 0.3779 - 4.535 0.169 
 
∑= 5.9357 ∑= 4.4839 1 
 
Radionička specifikacija ravne plošne sekcije - neto masa čelika 















mm mm mm n - t - t - 
Uzduţni 
nosač 
11600 2900 20 4 - 5.2815 - 21.216 0.826 
Uzduţna 
traka 
11600 340 12 12 - 0.3715 - 4.458 0.174 
 
∑= 5.653 ∑= 25.5842 1 
 
Proizvodni program izrade ravnih plošnih sekcija 30400 tCM/god 
Ukupna masa proizvedene ravne plošne sekcije 25.58 tCM 
Ukupna masa godišnje proizvedenih ravnih plošnih sekcija 29057.37 tCM/god 
Masa dnevno proizvedenih ravnih plošnih sekcija 116.23 tCM/dan 
Broj godišnje proizvedenih ravnih plošnih sekcija 1135.8 kom/god 
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Narudžbena i radionička specifikacija zakrivljenih plošnih sekcija 
 
Narudţbena specifikacija zakrivljene plošne sekcije - neto masa čelika 















mm mm mm n - t - t - 
Lim 11800 3000 20 2 - 5.5578 - 11.116 0.831 
HP 
320x12 
11800 340 12 6 - 0.3779 - 2.268 0.169 
 
∑= 5.9357 ∑= 4.4839 1 
 
Radionička specifikacija zakrivljene plošne sekcije - neto masa čelika 















mm mm mm n - t - t - 
Uzduţni 
nosač 
11600 2900 20 2 - 5.2815 - 10.563 0.826 
Uzduţna 
traka 
11600 340 12 6 - 0.3715 - 2.229 0.174 
 
∑= 5.653 ∑= 25.5842 1 
 
Proizvodni program izrade zakrivljenih plošnih sekcija 22400 tCM/god 
Ukupna masa proizvedene zakrivljene plošne sekcije 12.79 tCM 
Ukupna masa godišnje proizvedenih zakrivljenih plošnih sekcija 21410.70 tCM/god 
Masa dnevno proizvedenih zakrivljenih plošnih sekcija 85.64 tCM/dan 
Broj godišnje proizvedenih zakrivljenih plošnih sekcija 1673.7 kom/god 
Broj dnevno proizvedenih zakrivljenih plošnih sekcija 6.7 kom/dan 
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1. TAKT2. TAKT4. TAKT 3. TAKT
MD4
MD4
Radionica za izradu podsklopova
MD3 - mosna dizalica  nosivosti 20 t
MLP - me?uskladi?te limova za podsklopove
MPP - me?uskladi?te profila za podsklopove
1. radna stanica - transport i postavljanje limova, transport svih profila i
???????????????????????????????????????
2. radna stanica - ????????????????????????????????????????????????????
3. radna stanica - ?????????????????????????????????????????????????????
4. radna stanica - ????????????????????????????????????????????????????
5. radna stanica - kontrola, dorada, sortiranje, transport
SGP - skladi?te gotovih podsklopova
?????? ?????????????? ????????????????????????????
Radionica za izradu ravnih plo?nih sekcija
MD4 - mosna dizalica nosivosti 30 t
M??????? ???????????????????????????????????????????
M??????? ????????????????????????????????????????????
1. takt - postavljanje, pozicioniranje i zavarivanje limova
2. takt - ???????????????????????????????????????????????
3. takt - pozicioniranje profila
4. takt - zavarivanje profila
SGRPS - skladi?te gotovih ??????????????????????
????????????????????????????????
5
Radionica za izradu zakrivljenih plo?nih sekcija
MD5 - mosna dizalica nosivosti 30 t
M??????? ?????????????????????????????????????????????????
M??????? ??????????????????????????????????????????????????
1. takt - pozicioniranje i privarivanje limova
2. takt - zavarivanje limova
3. takt - pozicioniranje, privarivanje i zavarivanje ukrepa te kontrola
SGZPS - skladi?te gotovih ?????????????????????sekcija
C - ???????????????????????????
Radionica obrade profila
V1 - valj?asta staza
MD2 - mosna dizalica nosivosti 10 t
MPP - me?uskladi?te predobra?enih profila
??????????????????????????
?????????????????????????
RP - rezanje profila
O - kontejner za otpad
MOP - me?uskladi?te obra?enih profila
Radionica obrade limova
MD1 - mosna dizalica nosivosti 10 t
MPL - me?uskladi?te predobra?enih limova
KRL - koordinatno rezanje limova
PRL - paralelno rezanje limova
SL - savijanje limova
O - kontejner za otpad































PSL - pripremno skladi?te limova: 12x3,5 m
PSP - pripremno skladi?te profila: 12x3,5 m
OSL - ????????????????? limova: 80x25 m




???? - tok limova i profila
Predobrada limova i profila
V1 - valj?asta staza
?????????????????????????
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